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Opinnäytetyössä käsitellään tutkimustuloksia, joiden avulla Parkinlammen vesistön tila on 
saatu määritettyä sekä sen pohjalta tehdään kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitel-
maan otetaan huomioon lammen rannan asukkaiden sekä maanomistajien toiveet. 
 
Parkinlammen kunnostustoiveet olivat nousseet jo aikaisemmin esiin Etelä-Savon Ympä-
ristökeskuksen kyselyssä. Opinnäytetyöaiheeksi Parkinlampi nousi ensimmäisen harjoitte-
lun yhteydessä, kun lammelle suoritettiin kuntokartoitusta. Yhdessä aktiivisten lammen 
rannan asukkaiden sekä maanomistajien kanssa on tehty tutkimuksia sekä suunniteltu 
kunnostustoimenpiteitä. 
 
Parkinlampeen tehtiin tutkimuksia ja lammen rannan asukkaille ja maaomistajille suoritet-
tiin kysely. Vuonna 2011 tehtiin koekalastus, kasvikartoitus, lähetettiin kysely sekä otettiin 
vedenlaatunäytteitä. Syvyyskartoitus sekä sedimentin tutkiminen tehtiin alkuvuodesta 
2012. Mahdollisia ruoppaus- ja vesikasvien niittoalueita suunniteltiin kesällä 2012. Ruop-
pausalueen suunnitteluun suoritettiin maanmittaustoimenpiteitä.  
 
Lammen tilan määrittämisen ja kyselyn tuloksien analysoimisen jälkeen Parkinlammelle 
pohdittiin sopivaa kunnostusmenetelmää. Ruoppaus ja vesikasvien niitto muodostui par-
haiksi menetelmiksi. Ruopattavan massan määräksi muodostui 1 215 m3 - 1 550 m3 ja 
toimenpiteen kustannuksiksi tuli 10 700 € - 10 800 €. Vesikasvien niiton kustannuksiksi tuli 
500 €, jos toimenpide tehdään talkootyönä. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 
17 880 € - 17 980 €. Kunnostussuunnitelmaan sisältyy mahdolliset suoritettavat toimenpi-
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This thesis deals with the research results and processes for a suitable rehabilitation 
plan for the pond Parkinlampi. In the rehabilition plan the views of the residents and the 
landowners living by the pond are taken into account. 
 
Wishes for rehabilitation plan have come up in the questionnaire of the Centre for Eco-
nomic Development, Transport and the Environment. Keski-Savon Ympäristötoimi sug-
gested Parkinlampi as a theme for my thesis. The pond was researched together with 
the residents and the landowners, and a right rehabilitation plan was planned.  
 
Research was made in the pond Parkinlampi. Residents and the landowners answered 
to the enquiry. In spring 2011 water samples were taken and the enquiries were posted. 
In summer 2011 experimental fishing, plant mapping was made to the pond and water 
samples were taken. In autumn 2011 a meeting was held among the residents and 
landowners. In the end of the winter 2012 depth survey, research in the sediment of the 
bottom were made and water samples were taken.  
 
After the state of the pond was specified, the right rehabilitation plan was planned. Pos-
sible rehabilitation methods were intensive fishing, raising the water level, dredging and 
the mowing of aquatic plants. The last two options were the best ones. Dredging mass 
became 1 215 – 1 550 cubic metres, and cost for this dredging was 10 700 – 10 800 €. 
The cost for mowing of aquatic plants was 500 € if the work is done by volunteers. Es-
timated costs for the whole project were 17 880 € - 17 980 €. 
 
The rehabilitation plan includes the measures, estimate, feasibility of establishment and 






Pages of Appendices 5 
Keywords 
 








1 Johdanto .......................................................................................................... 7 
1.1 Taustaa ...................................................................................................... 7 
1.2 Keskeiset käsitteet ..................................................................................... 8 
1.3 Parkinlammen omistussuhteet ................................................................. 10 
2 Vesistön kunnostus ........................................................................................ 11 
2.1 Tehokalastus ........................................................................................... 11 
2.2 Veden pinnan nosto ................................................................................. 12 
2.3 Ruoppaus ................................................................................................ 12 
2.3.1 Menetelmät ja ajankohta ................................................................... 12 
2.3.2 Ruoppausmassan läjitys .................................................................... 13 
2.3.3 Ruoppauksen jälkeiset toimet ja maisemointi .................................... 14 
2.4 Vesikasvien niitto ..................................................................................... 15 
2.5 Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet ........................................................... 15 
2.6 Kustannusarvio ........................................................................................ 19 
2.7 Hankkeen käynnistys ............................................................................... 20 
3 Aineistot ja menetelmät .................................................................................. 21 
3.1 Morfometriset ominaisuudet..................................................................... 21 
3.1.1 Syvyyskartoitus ja sedimentin tutkinta ............................................... 21 
3.1.2 Ruoppauksen suunnittelu .................................................................. 22 
3.2 Biologiset ja hydrologiset ominaisuudet ................................................... 23 
3.2.1 Koekalastus ....................................................................................... 23 
3.2.2 Kasvikartoitus .................................................................................... 24 
3.2.3 Vedenlaatu ja virtaukset .................................................................... 25 
3.3 Hajakuormitus .......................................................................................... 27 
3.3.1 Hajakuormituksen selvitys ................................................................. 27 
3.3.2 Fosforimallitarkastelu ......................................................................... 27 
3.4 Kysely ...................................................................................................... 29 
3.5 Työn tavoitteet ......................................................................................... 30 
4 Tulokset ......................................................................................................... 31 
4.1 Morfometriset ominaisuudet..................................................................... 31 
4.1.1 Valuma-alue ...................................................................................... 31 
4.1.2 Syvyyskartoitus ja sedimentti ............................................................ 32 
4.2 Biologiset ja hydrologiset ominaisuudet ................................................... 33 
4.2.1 Koekalastus ....................................................................................... 33 
 
 
4.2.2 Kasvikartoitus .................................................................................... 34 
4.2.3 Vedenlaatu ja virtaukset .................................................................... 36 
4.3 Hajakuormitus .......................................................................................... 38 
4.3.1 Hajakuormituksen selvitys ................................................................. 38 
4.3.2 Fosforimallitarkastelu ......................................................................... 40 
4.4 Kysely ...................................................................................................... 42 
5 Yhteenveto ..................................................................................................... 44 
5.1 Lammen tila ............................................................................................. 44 
5.2. Kunnostusmenetelmien valinta ............................................................... 45 
6 Parkinlampi kunnostuskohteena .................................................................... 47 
6.1 Ruoppausmenetelmän valinta ................................................................. 49 
6.1.1 Ruoppausta edeltävät toimet ............................................................. 49 
6.1.2 Ruopattava alue ................................................................................ 50 
6.1.3 Ruopattavan massan läjitys ............................................................... 54 
6.1.4 Jatkotoimet ........................................................................................ 56 
6.2 Maisemointi.............................................................................................. 56 
6.3 Vesikasvien niitto ..................................................................................... 57 
7 Kustannukset ................................................................................................. 58 
7.1 Ruoppaus ................................................................................................ 58 
7.2 Vesikasvien niitto ja hiekkaranta .............................................................. 59 
7.3 Muut kustannukset ................................................................................... 60 
7.4 Yhteenveto kustannuksista ...................................................................... 61 
8 Rahoitus ......................................................................................................... 62 
8.1 Leader ..................................................................................................... 62 
8.2 Lump Sum ............................................................................................... 64 
9 Hankkeen käynnistäminen ja toteutus ........................................................... 66 
10 Hyödyn arviointi ........................................................................................... 67 
11 Johtopäätökset ............................................................................................. 68 
11.1 Kunnostushankkeen hakemukset .......................................................... 68 
11.2 Jatkotoimet ............................................................................................ 69 
Lähteet .............................................................................................................. 72 
 
Liitteet 
Liite 1.  Kartta vuoden 1964 vesioikeuden valituspäätöksestä 
Liite 2.  Kartta Parkinlammen kasvikartoituksesta 
Liite 3.  Vedenlaatutuloksia näytteenottopaikoilta 




Kuvat, kuviot ja taulukot 
Kuva 1. Parkinlammen sijainti Heinäveden kirkonkylään nähden 
Kuva 2. Kuvassa suokaira, jonka avulla sedimenttiä saatiin nostettua tut-
kittavaksi. 
Kuva 3.  Kasvikartoitusta varten muodostetut linjat (1 - 4) sekä niiden vä-
lialueet (A - H) 
Kuva 4.  Näytteenottopaikat numeroittain 
Kuva 5.  Alue, jonka asukkaat ja maanomistajat otettiin huomioon kyselyi-
den lähettämisessä. 
Kuva 6.  Parkinlammen lähivaluma-alue 
Kuva 7.  Syvyyskartoituksen mittaustulokset hahmotettuna kartalle. Ruu-
dut ovat 50 m x 50 m. 
Kuva 8.  Happinäytteet Parkinlammen syvänteestä, joihin on laitettu säi-
löntäaineet. (Kuva: Eila Kainulainen.) 
Kuva 9.  Kunnostustoimenpiteitä vaativat alueet 
Kuva 10. Ruopattava alue suunnitelman A mukaan 
Kuva 11.  Ruopattava alue suunnitelman B mukaan 
Kuva 12.  Ruopattava alue kesällä 2010 (Kuva: Eila Kainulainen.) 
Kuva 13.  Ruopattava alue keväällä 2011 (Kuva: Eila Kainulainen.) 
Kuva 14.  Kuvassa esitetään läjitysalue ja tien kulku lammelle. 
Kuva 15.  Rantapenkereet vaativat tukemista, erityisesti ruopattavan alu-
een ja lähtevän uoman välinen alue. 
kuva 16.  Huomioitavat alueet, joihin tulee jättää suojakasvillisuutta vesi-
kasvien niitossa. 
Kuva 17.  Parkinlammen eteläinen pääty ruoppauksen jälkeen 
Taulukko 1.  Koekalastuksen tuloksia kalalajeittain, jotka on jaoteltu painon ja 
kappalemäärän mukaisesti. 
Taulukko 2.  Kasvikartoituksen tulokset sekä kasvien jaottelu rehevöitymistä 
indikoiviin ja rehevöitymisestä taantuviin lajeihin 
Taulukko 3.  Laskennallinen hajakuormitus lähivaluma-alueelta sekä ilmake-
hästä Parkinlampeen 
Taulukko 4. Fosforimallitarkastelun tulokset pidättymiskertoimen ja pitoisuu-
den osalta 
Taulukko 5. Vastanneiden mielipiteitä ja kannanottoja kyselyn keskeisimpiin 
asioihin 
Taulukko 6.  Ruoppaussuunnitelmien ruoppaussyvyys, ruopattava pinta-ala 
sekä ruoppausmassa 
Taulukko 7.  Ruoppaukseen liittyvät kustannusarviot vaihtoehtoisten suunni-
telmien mukaisesti 
Taulukko 8.  Pienhankintoihin liittyvät kustannusarviot 
Taulukko 9. Muita kustannuksia jotka liittyvät kunnostussuunnitelmaan. 
Taulukko 10.  Yhteenveto kunnostussuunnitelman kustannusarvioista 
Taulukko 11.  Vesilain 587/2011 mukaiseen vesilupaan tarvittavat asiat ja nii-
den käsittely kunnostussuunnitelmassa.   
Taulukko 12.  EAKR-Projektihakemukseen vaadittavat asiat ja niiden käsittely 
kunnostussuunnitelmassa. 











Parkinlampi sijaitsee Etelä-Savossa, Heinäveden kirkonkylän keskustan tuntu-
massa (kuva 1). Parkinlammen vedenpintaa on laskettu vuonna 1964, minkä 
seurauksena vuosien aikana on syntynyt vesijättömaita. Nyt lammen etelä- ja 
pohjoisosissa vesijättömaiden kasvillisuus on todella rehevää, mikä aiheuttaa 
lisääntyvää umpeenkasvua sen mataliin kohtiin. Tämä vaikeuttaa rannan asuk-
kaiden pääsyä veden ääreen sekä virkistyskäyttöä. 
Parkinlammen kunnostustoiveet ovat nousseet esille asukkaiden toivomuksesta 
ja Etelä-Savon ympäristökeskuksen kyselyssä muutamia vuosia sitten. Opin-
näytetyöaiheeksi Parkinlampi nousi ensimmäisen harjoittelun yhteydessä, kun 
lammelle suoritettiin kuntokartoitusta. Kuntokartoituksen yhteydessä tehtiin 
lammen rannan asukkaille ja maanomistajille kysely, jonka avulla saatiin heidän 
näkemyksensä lammen kunnosta sekä kunnostustarpeista. 
Parkinlammen rannan asukkaat ja maanomistajat ovat olleet aktiivisesti mukana 
lammen tutkimisessa talkootyövoimin. Syksyllä 2011 järjestettiin kokous, jossa 
esiteltiin kesän 2011 tutkimustuloksia sekä pohdittiin mahdollisia kunnostustoi-
menpiteitä. Ilman Parkinlammen rannan asukkaiden ja maanomistajien aktiivi-
suutta lammen kuntokartoituksen sekä kunnostussuunnitelman tekeminen olisi 
jäänyt tekemättä. 
Taustatöiden ansioista opinnäytetyö on saanut hyvän pohjan ja sen perusteella 
ilmenee millaisessa tilassa Parkinlampi on, ja mitkä olisivat sille sopivia kunnos-
tusmenetelmiä. Kun otetaan huomioon asukkaiden mielipiteet lammen tilasta ja 
sen kunnostustoiveista, saadaan kokonaisuus, missä on kohteeseen ja tarpei-
siin sopiva kunnostussuunnitelma. Toimeksiantajana opinnäytetyössä toimii 








1.2 Keskeiset käsitteet 
 
Vesijättöalue: Vesijättömaita syntyy maan kohoamisen, vesistöjen kuvatuksen, 
umpeenkasvun tai veden pinnan alenemisen seurauksena. Vesijättöalueet kuu-
luvat vesialueen omistajalle, mutta niille voi hakea lunastustoimenpiteitä. (Suo-
men Ympäristökeskus 2004a, 2.) 
Morfometriset ominaisuudet: Ominaisuudet ovat kohteen maaston muodoista 
mitattuja tai laskettuja tuloksia, jotka ovat oleellista tietoa kunnostussuunnitel-
mia laatiessa. Morfometrisia tietoja ovat syvyys-, pinta-ala- ja tilavuuslukemat 
sekä rantojen muodot ja saarten määrä. Nämä tekijät ovat olennaisessa osas-
sa, kun tutkitaan järven luontaista kykyä ottaa vastaan ulkoista kuormitusta se-




Sedimentti: Sedimentti on vesistön pohjaan muodostunut kerrostuma. Se 
koostuu orgaanisista ja epäorgaanisista aineista sekä kemiallisista sakoista. 
Sedimentin koostumukseen vaikuttavat paikalliset olosuhteet. (Suomen Ympä-
ristökeskus 2011a.) 
Biologiset tekijät: Biologisia tekijöitä vesistössä ovat kaikki elävä eliöstö. Näitä 
ovat planktonit, vesikasvillisuus, pohjaeläimistö sekä kalasto. Biologisia ominai-
suuksia tarkasteltaessa halutaan tietää tekijöiden koostumuksista, runsaussuh-
teista ja kalaston kohdalla myös ikärakenteesta. (Etelä-Savon Ympäristökes-
kus.) 
Hydrologiset ominaisuudet: Hydrologisiin ominaisuuksiin vaikuttavat veden 
laatu ja sen vaihtuvuus järvialtaassa ja sen eri osissa. Erilaiset ulkoisen kuormi-
tuksen lähteet vaikuttavat siihen, millaista vettä vesistöön pääsee. Veden vaih-
tuvuus riippuu paljon järven muodosta ja siitä, kuinka kaukana tai lähellä toisi-
aan tulevat uomat sijaitsevat lähtevään uomaan. (Eloranta 2005b, 20–21.) 
Swingen (1950) petokalaindeksi: Petokalaindeksi kuvaa saaliskalojen ja 
petokalojen suhdetta vesistössä. Indeksin tulos on suuntaa antava, sillä 
isompien petokalojen saaminen on hyvin sattumanvaraista. Indeksin 
luokittelussa pienempi luku kuin 2,7 ilmentää että petokaloja on liikaa suhteessa 
muuhun kalastoon, 3 - 6 ilmentää, että petokalojen ja muun kalaston suhde on 
tasapainossa. Jos arvo on yli 7, on petokaloja liian vähän suhteessa muuhun 
kalastoon. Indeksiä käytetään koekalastustuloksien analysointiin.  















1.3 Parkinlammen omistussuhteet 
 
Parkinlammen vesialueella on kaksi vesiosakaskuntaa ja ympärillä useita yksi-
tyisiä maanomistajia. Heinäveden kunnalla on myös pieni maa-alue lammen 
rannalla. Lammen rannat aivan vesirajan tuntumassa ovat vesijättömaita. 
Suurin osa Parkinlammesta kuuluu Pakarilan osakaskunnalle. Ainoastaan pieni 
osa lammen kirkonkylän puoleisessa osassa on Kirkonkylän osakaskunnan. 
Pakarilan osakaskuntaan on oltu yhteydessä kun lampeen olla tehty tutkimuk-
sia. Kirkonkylän osakaskuntaan on yritetty olla yhteydessä, mutta nähtävästi 
osakaskunnalla ei ole mitään toimintaa. Osakaskunnan yhteystiedot olivat van-
hentuneet, sekä tietoa tämänhetkisestä tilanteesta ei ole saatu. 
Parkinlammen äärellä on 24 maanomistajaa, joista 18 asuu tonteillaan. Lam-
men rantaan ulottuu 15 maanomistajan maa-alue. Maa-alueet ovat yksityisten 
ihmisten omistuksessa, pois lukien Heinäveden kunnan maa-alue.  
Vesijättömaat kuuluvat vesialueen osakaskunnille. Vesijätöille on maanmittaus-
laitoksen toimesta vireillä maanmittaustoimitus, jotta maat olisivat ranta-
asukkaiden lunastettavissa. Maanmittaustoimenpiteet on kuitenkin keskeytetty, 
siksi aikaa, kunnes lammen kunnostuksesta on selvyys. Tällä vältetään kahden 
projektin päällekkäisyys, jonka seurauksena toisen työ olisi mennyt hukkaan. 
Maanmittaustoimitus jouduttaisiin tekemään uudestaan, mikäli vesipintaa nos-










Vesistössä, jossa on ongelmana liiallinen kalakanta lähinnä särkikaloista, sopii 
tehostetun kalastuksen kunnostusmenetelmä. Menetelmä on järven ravintoket-
jukunnostusta, jonka tarkoituksena on pienentää liian suureksi tai tiheäksi kas-
vaneita kalakantoja. Särkikalat hyötyvät rehevöityneestä elinympäristöstä ja 
luontaisella käyttäytymisellään ylläpitävät tai edesauttavat sitä. Särkikaloille on 
ominaista pohjan pöyhintä, jolla ne etsivät ravintoa. Pöyhiminen vapauttaa ra-
vinteita pohjasta kasvien käyttöön, joka lisää rehevöitymistä  
Tehokalastuksen pyyntivälineitä ovat isorysä, paunetti ja nuotta. Isorysien ja 
paunettejen käyttö kohdistuu lähinnä särkikalojen keväiseen kutupyyntiin. Nuot-
tauksia pystytään tekemään avovesikauden lisäksi myös talvisin jäältä. Parhaat 
nuottausajankohdat ovat myöhään syksyllä sekä talvella särkikalojen keräänty-
essä suuriksi parviksi. Tehokalastusta tulee harjoittaa useamman kerran riippu-
en kohteen kunnosta. Kunnostuskohteen tarkkailu on tärkeässä roolissa, jottei 
järven tila huonontuisi uudelleen. Petokalakantojen ollessa heikkoja voi tehoka-
lastuksen lisäksi kohteeseen istuttaa petokaloja, jotka pitäisivät särkikalakannat 
luontaisesti kurissa. (Uudenmaan ympäristökeskus 2008.) 
Tehokalastuksen tarve määritetään koekalastuksen tuloksien perusteella.  Kun 
tiedetään, kuinka paljon vesistössä on särkikaloja ja petokaloja, voidaan Swin-
gen petokalaindeksillä (1950) laskea, mikä on petokalojen suhde särkikaloihin. 
Jos petokaloja on liian vähän suhteessa särkikaloihin, voi kohteessa olla tarve 








2.2 Veden pinnan nosto 
 
Järven vedenpinnan nosto on kunnostusmenetelmä, jolla saadaan paljon hyviä 
tuloksia aikaan, mutta jonka toteutukseen voi liittyä paljon ongelmia. Veden pin-
nan nosto koskettaa kaikkia rannan asukkaita sekä maanomistajia. Yhteistyö 
tahojen kanssa on välttämätöntä ja tulee varmistaa, että tavoitteista on yksimie-
lisyys. Erimielisyydet voivat viivyttää tai peruuttaa hankkeen käynnistämisen. 
(Suomen Ympäristökeskus 2011b.) 
Vedenpinnan nostolla parannetaan kohteen käyttökelpoisuutta. Vesikasvillisuus 
vähenee vesisyvyyden kasvaessa ja mahdollinen umpeenkasvu hidastuu. Ran-
taviivan noustessa virkistyskäyttömahdollisuudet voivat parantua, sillä monesti 
pääsy rantaan näin ollen helpottuu. Kunnostuskohteen vesitilavuus kasvaa, joka 
parantaa järven happitilannetta. Sen merkitys korostuu varsinkin talvisin, jos 
happitilanne on ollut huono. Pohjasedimentin hapen kulutuksen kohdistuessa 
suurempaan vesimassaan, happea riittää paremmin kuin ennen. Lisäksi kesäi-
sin aallokon aiheuttama pohjasedimentin sekoitus vähenee. (Suomen Ympäris-
tökeskus 2011b.) Vedenpinnan nostokohteet ovat monesti sellaisia, joiden ve-
den pintaa on aikaisemmin laskettu. Laskun syynä on monesti ollut se, että on 






 2.3.1 Menetelmät ja ajankohta 
 
Ruoppauksessa poistetaan veden alla olevia pohjasedimenttejä tai maa-
aineksia. Tavoitteena on mm. saada lisää vesitilavuutta tai – syvyyttä, ravinne-
kierron vähennystä veden ja sedimentin välillä, kasvillisuuden vähentäminen ja 
saastuneiden tai myrkyllisten massojen poistaminen vesistöstä. Ruoppaukseen 
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kuuluu kolme päävaihetta, jotka ovat massan irrottaminen ja nosto pohjasta, 
sen siirtäminen läjityspaikalle sekä sijoittaminen. Yleisimmin ruoppaus suorite-
taan rannalta käsin kaivinkoneella, mutta sen voi suorittaa myös työlautalta tai 
jäänpinnalta. Imuruoppaus soveltuu erittäin pehmeille sedimenteille ja suuriin 
ruoppauskohteisiin. (Viinikkala, Mykkänen & Ulvi 2005, 211.) 
Ruoppauksen ajankohta suositellaan olevan 1.9.–30.4 välisenä aikana. Tämä 
ajanjakso on lintujen pesintä-, kalojen kutu- sekä yleisesti virkistyskäyttökauden 
ulkopuolella. Tällä rajoitetaan ruoppauksesta aiheutuvien haittojen, kuten veden 
sameutumisen vaikutusta vesistön rannan asukkaille sekä vesistössä asuville 
eliöille. Merkittävillä alueilla, kuten Suojelu- ja Natura-alueilla ruoppaustoimenpi-
teiden suorituksen ajanjakso on 1.10–31.3. (Valtion Ympäristöhallinto 2012a.) 
Pienille ruoppauksille syksy tai alkukevät on sopivaa aikaa sillä jää ei ole estee-
nä sekä vedenpinnat vesistöissä ovat yleensä alhaalla. Isommat ruoppaukset 
kannattaa tehdä talvella jäältä käsin, sillä maapohja ja jää kantavat ruoppauska-
luston, eikä rannan maasto kärsi siitä yhtä paljon kuin sulan maan aikana teh-
dystä ruoppauksesta. Jään paksuutta tulee vahvistaa ennen toimenpidettä sen 
kestävyyden takaamiseksi. (Suomen Ympäristökeskus 2012a.) 
 
 
2.3.2 Ruoppausmassan läjitys 
 
Ruopattava massan läjitys tehdään joko veteen tai maalle. Maalle läjittäessä 
ruoppausmassat sijoitetaan yleensä ruoppauskohteen läheisyyteen, tai kuljete-
taan joko maankaatopaikalle tai jätteen kaatopaikalle. Kaatopaikalle sijoittaessa 
tulee arvioida onko ruoppausmassa kaatopaikkakelpoista. Ongelmajätettä sisäl-
täviä ruoppausmassoja ei voi läjittää minne tahansa ja massat tulee tilannekoh-
taisesti joko puhdistaa tai loppusijoitettava turvallisesti. Massojen hyötykäyttö 
esim. maarakennukseen voi laskea hankkeen kustannuksia. (Ympäristöministe-
riö 2004, 10 - 21.)  
Läjityspaikan valinta tulee tehdä huolella, siten että sillä olisi mahdollisimman 
vähän ympäristöhaittoja. Erityisesti tulee ottaa huomioon kalastukselle, meren-
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kululle, muulle ympäristön hyödylliselle käytölle tai viihtyvyydelle tärkeät alueet. 
Läjitysalueesta tulee tietää, ettei siellä ole harvinaisten, herkkien tai uhanalais-
ten lajien elinpaikkoja. (Ympäristöministeriö 2004, 10 - 21.) 
Ruopattava massa kannattaa läjittää ruopattavan alueen lähimaastoon. Sillä 
pienennetään hankkeen kustannuksia, sillä ruopattavan massan kuljetus olisi 
työlästä. Läjitysalue tulee valmistella siten, ettei siitä pääse valumavesiä sellai-
senaan takaisin lampeen, vaan ne suodattuisivat maan läpi 
 
 
2.3.3 Ruoppauksen jälkeiset toimet ja maisemointi 
 
Ruoppauksen jälkeiseen aikaan kuuluu kunnostuskohteen seurantaa sekä sii-
hen liittyviä uusia tai korjaavia toimenpiteitä (Lehtoranta 2005, 11). Ruoppauk-
sen läjitysmassan sijoittuessa kunnan asuntovaltaiselle alueelle tulee läjitys-
massalle tehdä maisemointitoimenpiteitä. Hannu Majurin (2003) mukaan mai-
semoinnilla pyritään saamaan läjitysalue ympäristöönsä sopivaksi.  
Läjitetty ruoppausmassa pitää saada kuivattua. Kuivuessaan massan määrä 
pienenee ja sitä on helpompi muokata. Kuivuneen massan voi levittää ympäris-
töönsä, jolloin ympäristön kasvusto pääsee leviämään luonnollisesti takaisin. 
Vaihtoehtoisesti massaa voi käyttää maisemarakentamiseen. On kuitenkin tär-
keää turvata kasvillisuuden leviäminen tai sen istuttaminen alueelle, koska kas-
villisuus käyttää massan ravinteet hyväksi, eivätkä ne silloin pysty valumaan 
takaisin vesistöön. Lisäksi kasvillisuuden juuristo sitoo maa-ainesta. (Majuri 
2003.) 
Rannan käyttökelposuutta saadaan lisättyä, jos sinne tehdään hiekkaranta. 
Hiekkarannan saa tehtyä levittämällä suodatinkangasta halutulle alueelle ja li-
säämällä hiekkaa sen päälle 25 – 30 cm. Toimenpide voidaan tehdä talvella 
levittämällä jäälle kangas ja hiekat sen päälle. Jään sulaessa rakennelma pai-






2.4 Vesikasvien niitto 
 
Vesikasvillisuus kuuluu järvimaisemaan, ja se antaa myös vedessä asuville eli-
öille sekä linnuille elinympäristön. Rantakasvillisuus lisäksi suojaa rantaa 
eroosiolta sekä pidättää valuma-alueelta tulevia ravinteita. 
Liiallinen kasvillisuus ei tue monimuotoisuutta eikä sen maisemallisuutta pidetä 
arvossa. Liika kasvillisuus voi aiheuttaa veden samenemista, yksipuolistaa kas-
vilajeja kun rehevöitymisestä hyötyvät kasvit vievät muiden kasvien elintilan se-
kä umpeuttaa järvimaiseman. 
Niitto suositellaan tehtäväksi heinä-elokuun vaihteessa. Niittämisen voi myös 
suorittaa useampana kertana kesän aikana. Silloin ensimmäinen niitto tehdään 
ennen kukintaa alkukesästä ja seuraavat niitot 3-4 viikon välein. Vesikasvien 
niitolla parannetaan rannan virkistyskäyttömahdollisuuksia ja avataan maise-
maa järvelle. Veden virtauksen paraneminen edesauttaa veden laatua sekä 
samean veden ongelmaa. (Suomen Ympäristökeskus 2011c.) 
 
 
2.5 Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet 
 
Vesistön kunnostushankkeita ohjaavat lainsäädännöt ja viranomaisten antamat 
ohjeet. Hankkeita ajatellen keskeisin noudattava laki on vesilaki (587/2011).  
 
Keskivedenkorkeuden muuttaminen vaatii vesilain (587/2011) mukaisen vesilu-
van ja laissa hanke on nostettu omaksi vesitaloushanke tyypiksikin. Tämän tar-
koituksena on selkeyttää luvan hakemista kyseisille vesitaloushankkeille. Vesi-
lain (587/2011) 6. luku kertoo toimenpidettä koskevat erityissäädökset. 
Vesilain 587/2011 6. luvussa 5 § todetaan, että ” Jos hankkeen tarkoituksena 
on järven tai lammen keskivedenkorkeuden nostaminen, luvan myöntämisen 
edellytyksenä on, että vähintään kolmea neljännestä veden alle jäävän maa-
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alueen omistajat ovat antaneet kirjallisesti suostumuksensa nostamiseen.” Tä-
mä on helpottamaan vedenpinnan nostohankkeita, sillä hanke ei kaadu jos pieni 
osa maanomistajista vastustaisikin hanketta. Vedenpinnan nosto hanketta var-
ten tulee perustaa vesioikeudellinen yhteisö, 6. luku 9 § ”Keskivedenkorkeuden 
nostamisen toteuttamista varten on perustettava yhteisö siten kuin 12 luvussa 
säädetään, jos luvanhakijoita on enemmän kuin yksi”. Vesioikeudellisesta yhtei-
söstä kerrotaan 12. luvussa 2 § ”Vesioikeudellisen yhteisön jäseniä ovat 1 §:ssä 
tarkoitetusta hankkeesta hyötyä saavien kiinteistöjen omistajat, hankkeeseen 
liittyvien rakenteiden käyttäjät ja muut hyödynsaajat.” 
Periaatteena 6 luvussa 4 § kerrotaan, Ellei kyse ole yleisen tarpeen vaatimasta 
hankkeesta, lupaa ei saa myöntää sellaiselle keskivedenkorkeuden nostamista 
tai laskemista tarkoittavalle hankkeelle, josta aiheutuu: 
1) sellaista rantakiinteistön käyttömahdollisuuksien olennaista huonontumista, 
joka aiheuttaa kohtuutonta haittaa tai vahinkoa alueen omistajalle tai haltijalle 
eikä tämä ole hankkeeseen suostunut; tai 
2) erityisen luonnonsuojeluarvon huomattavaa heikentymistä.” 
Joten hankkeen tulee olla sellainen, jonka hyödyt ovat selvästi suuremmat kuin 
haitat, eivätkä mahdolliset haitat voi olla kohtuuttomia yksityiselle ihmiselle tai 
hänen omaisuudelleen. 
Vesilain 587/2011 2. luvussa 7 § todetaan, että ”Vesitaloushanke on toteutetta-
va sekä vesivaroja ja vesialueita muutoin käytettävä siten, ettei siitä aiheudu 
vältettävissä olevaa yleisen tai yksityisen edun loukkausta, jos hankkeen tai 
käytön tarkoitus voidaan saavuttaa ilman kustannusten kohtuutonta lisääntymis-
tä kokonaiskustannuksiin ja aiheutettavaan vahingolliseen seuraukseen verrat-
tuna” (Finlex 2011). Sen pääperiaate ruoppauksesta ajatellen on, ettei siitä saa 
aiheutua tarpeetonta haittaa. Toimenpiteen laajuus ei tulisi olla välttämätöntä 
tarvetta suurempi ja sen toteuttaminen on harkittava tarkkaan. (Suomen Ympä-
ristökeskus 2012b.) 
Suomen Ympäristökeskuksen mukaan (2012b), alle 500 m3 ruoppauskohteista 
tulee tehdä ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle. Ruoppaushankkeesta, on 
ilmoitusvelvollisuus 30 vrk ennen toimenpiteen aloitusta. Ilmoituksesta tulee 
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käydä ilmi hankkeen tiedot, toteuttamistavat ja sen ympäristövaikutukset. Liit-
teeksi tulee olla kartta, jossa näkyy ruopattava alue sekä läjitysalue. Alueellinen 
ELY-keskus vastaa kirjeitse ilmoituksen vastaanotosta. Valvontaviranomainen 
voi antaa tarkempia ohjeita toimenpiteeseen. Työhön saa ryhtyä kuitenkin aikai-
sintaan 30vrk ilmoituksen tekemisestä.  
Etelä-Savon ELY-keskus (2012) ohjeistaa pyytämään vesialueen omistajalta 
sekä naapureilta suostumuksen toimenpiteelle. Jos ruoppausmassat läjitetään 
toisen maa-alueelle, tulee siitä saada omistajan suostumus ennen toimenpidet-
tä. Työn toteutuksesta, valvonnasta sekä mahdollisista haitoista vastuu on 
ruoppaustyön teettäjällä. 
Vesilaissa 587/2011 3. luvussa 3 § on lueteltu aina luvanvaraiset hakkeet, 
”Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista seurauksista riippumatta seuraavilla vesitalous-
hankkeilla on aina oltava lupaviranomaisen lupa:”. Luettelon seitsemännessä 
kohdassa määrätään ruoppauksen luvanvaraisuudesta. ”Vesialueen ruoppaa-
minen, kun ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3, jollei kyse ole julkisen kul-
kuväylän kunnossapidosta.”  
Luvanvaraisen ruoppaushankkeen toteuttamisesta tehdään hakemus alueelli-
selle aluehallintoviranomaiselle, jonka alueelle kunnostuskohde sijaitsee. Lupa-
hakemukseen tulee sisällyttää seuraavat asiat:  
- asia toimenpiteestä 
- hakijan yhteystiedot 
- rakennuspaikan ja naapurikiinteistöjen kiinteistö- ja omistustie-
dot 
- vesialueen kiinteistötiedot 
- oikeudet maa- ja vesialueisiin 
- kuvaus rakentamisesta ja käytöstä 
- tiedot vesistöstä ja ranta-alueesta 
- arvio hankkeen vaikutuksista 
- arvio hankkeesta saatavasta hyödystä ja siitä aiheutuvista va-
hingoista 




Lupahakemus on maksullinen ja sen maksaa lupahakemuksen hakija. Aluehal-
lintovirasto tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella, jolloin viranomaiset ja alueen 
asukkaat voivat esittää hankkeesta muistutuksia sekä mielipiteitä. Päätöksen 
jälkeen voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. (Valtion Ympäristöhallinto 2012c.) 
 
Jätelaki 646/2011 1.luku 3 § huomioidaan, että ”Tätä lakia ei sovelleta seuraa-
viin jätteisiin:”. Kohdassa 5 kerrotaan, että” pilaantumattoman ruoppausmassan 
sijoittamiseen, joka tehdään vesilain (587/2011) 2 luvun 6 §:n nojalla tai joka 
edellyttää vesilain 3 luvun 2 tai 3 §:n nojalla lupaa”. Näin ollen, jos ruoppaus-
massa ei ole pilaantunutta, Jätelakia 646/2011 ei sovelleta.  
 
Vesilain 587/2011 2. luvussa 6 § ohjeistetaan ottamaan huomioon ruoppaus-
massan sijoitukseen liittyvät seikat, ” Ruoppausmassan sijoittaminen toisen 
maa-alueelle edellyttää maanomistajan suostumusta. Lupaviranomainen voi 
kuitenkin myöntää oikeuden ruoppausmassan sijoittamiseen, jos sen sijoittami-
sesta ei aiheudu alueen käytölle sanottavaa haittaa ja sijoittamiseen ei tarvitse 
hakea ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua ympäristölupaa”. Ruoppausmassa 
tulee siis käsitellä ja sijoittaa siten, ettei massaa pääse valumaan takaisin 
eroosion voimasta, kuten tulvien tai sateiden toimesta.  
 
Niittäminen tulee suunnitella ja siitä tulee olla yhteyksissä rajanaapureihin, vesi-
alueen omistajaan sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiseen pienenkin 
niiton suorituksesta. Suuriin vesikasvien niittämisprojekteihin tarvitaan alueelli-
sen ELY-keskuksen lupa. Aivan rantaan sekä tulevien uomien suistoon, tulee 
jättää tulevaa kuormitusta pidättävää rantakasvillisuutta, joka tuo myös suojaa 








Kustannusarvioinnissa tulee aina ottaa huomioon kohteen ainutlaatuisuus. 
Suomessa ei ole kahta täysin samanlaista vesistön kunnostuskohdetta, jotta 
samaa arviointia voisi täysin hyödyntää. Arviota suunnitellessa otetaan huomi-
oon kunnostettavan kohteen laajuus sekä kuinka tarkasti kustannukset arvioi-
daan. Kunnostushankkeessa on helpompaa jakaa kustannusarvioiden laatimi-
nen osiin, sillä kunnostussuunnitelmassa on monesti useampia osia, jotka to-
teutetaan eri vaiheissa. (Mattila & Kirkkala 2005, 103 - 105.) 
Talkootöiden osalta työntekijöiden työvälineet, ruoka sekä tapaturmavakuutuk-
set on otettava huomioon. Lisäksi tulee huomioida että tietyt kunnostustoimen-
piteet vaativat hoitoa pitkällä aikavälillä jotta tulos olisi pysyvämpi, kuten vesi-
kasvien niitto. (Mattila & Kirkkala 2005, 103 - 105.) 
Hankkeen vaatiessa työvälineitä, ne erotellaan kustannusarviossa sen mukaan, 
kuinka arvokkaita ne ovat. Pienhankinnaksi rakennerahaston mukaan katsotaan 
ne hankinnat, jotka eivät ylitä 4000 euroa. Hankinnan menettelyksi riittää, että 
tuensaaja pyytää puhelimitse tarjoukset ja tarjouksista tehdään muistio, jonka 
perusteella päätös hankinnasta tehdään.  (Rakennerahastot 2010a, 16.) 
Luontoissuoritukset rakennerahaston mukaan ovat hanketta varten tehtyä työtä 
tai hankkeelle luovutettu työpanos joka ei vaadi vastikkeita. Sen tulee kuitenkin 
olla perusteltu hankkeen sisällön tai siihen asetettujen tavoitteiden kannalta. 
Luontoissuorituksen laskettuihin kustannuksiin ei kohdistu rakennerahaston tu-
kea. Luontoissuoritukset tulee kuitenkin eritellä rahoitusta hakiessa, ja sen ra-
hallinen arvo tulee arvioida. Erikseen hallintoviranomainen ei anna talkootyölle 
tuntihintaa. Talkootyö on työtä, joka ei vaadi erityistä ammattitaitoa tai pätevyyt-
tä. (Rakennerahastot 2010a, 16.) Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus (2010) on kui-
tenkin määrittänyt talkootyön hinnaksi 10 euroa/h. 
Ruoppauksesta, kiviaineksen otosta, vesialueen täytöstä tai läjityksestä vesi-
alueelle, jonka suuruus on alle 2 000 m3 (2,5 - 4,5 htp), peritään siitä 1 280 € 
käsittelymaksu. Jos taulukossa esitetty maksu on kohtuuttoman korkea käsitte-
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lyyn vaatiman työmäärän perusteella, peritään käsittelystä maksu, jonka suu-
ruus on 50 euroa/h. (Finlex 2011, 17.) 
 
 
2.7 Hankkeen käynnistys 
 
Järven kunnostushanke on ajankohtainen silloin, kun kunnostuskohteen käyttä-
jät kokevat että järven hyöty- tai virkistyskäyttö on estynyt tai ongelmallinen jon-
kin syyn takia. Yleisimpiä syitä kunnostushankkeelle on järven rehevyys, liialli-
nen vesikasvillisuus tai mataluus. Kunnostushankkeen myötä saadaan järvi 
kunnostettua niin, että se palvelee sen käyttäjien toiveita. Kaikkia ongelmia ei 
siis kannata lähteä korjaamaan, jos siitä ei ole haittaa käyttäjille. Yleisimpiä 
kunnostushankkeilla parannettavia asioita ovat virkistyskäyttö, kalastus sekä 
maisemalliset tekijät. (Väärikoski & Ulvi 2005, 31 - 37.) 
Kunnostushankeen toteutus on pitkäaikainen prosessi joka pitää sisällään usei-
ta eri vaiheita. Päävaiheet ovat hankkeen aloitteen tekeminen, toteutus sekä 
jälkiseuranta. Jotta hanke onnistuisi, se tarvitsee selvän henkilön tai organisaa-
tion vetämään ja valmistelemaan suunniteltua hanketta. Lisäksi tarvitaan yhteis-
työkykyä osapuolien välillä, kuten maanomistajien sekä vesiosuuskuntien. Pai-
kallinen vesiosuuskunta on myös mahdollinen kunnostushankkeen vetäjä, kos-





3 Aineistot ja menetelmät  
 
 
3.1 Morfometriset ominaisuudet 
 
 
3.1.1 Syvyyskartoitus ja sedimentin tutkinta 
 
Syvyyskartoitus ja sen yhteydessä suoritettu sedimentin määrän mittaaminen 
lammen pohjasta suoritettiin 26.3.2012. Syvyyskartoitus suoritettiin talkootyönä 
lammen rannan asukkaiden ja maanomistajien kanssa ja sedimentin mittaami-
sesta vastasi PKAMK:sta apuun tullut limnologi ja opettaja Tarmo Tossavainen 
sekä hänen mukanaan tullut opiskelija. 
Syvyyskartoitus suoritettiin jäältä, tasaisin välein syvyyksiä mitaten. Kairatuista 
rei’istä syvyydet mitattiin luotinaruilla. Kartalle piirrettiin 100 m x 100 m ruuduk-
ko, joka antoi suuntaa mihin kohtaan kairattiin näytteenottopaikka. Tarkempi 
sijainti tallennettiin GPS-laitteeseen, joka saatiin lainaan PKAMK:lta. Näyt-
teenottopaikkoja tuli yhteensä 47 reikää, joka on kattava määrä Parkinlammen 
kokoiselle lammelle. 
Sedimentin määrää lammen pohjassa tutkittiin ns. suokairalla (kuva 2). Kaira-
uksessa tutkittiin miten paljon sedimenttiä on pohjan pinnasta niin sanottuun 
kovaan pohjaan saakka. Sedimentin tutkimisessa hyväksi käytettiin samoja rei-




Kuva 2. Kuvassa suokaira, jonka avulla sedimenttiä saatiin nostettua tutkitta-
vaksi. (Kuva: Marika Limatius.) 
 
 
3.1.2 Ruoppauksen suunnittelu 
 
Ruoppauksen suunnittelussa piti määrittää tarkasti ruopattava alue. Ruoppaus-
alueen määrittämiseksi oli tehtävä maanmittaustoimenpide maastossa ja käsi-
tellä tulokset karttaohjelmalla. Mittaukset suoritettiin kahtena päivänä 17.7. ja 
7.8.2012. Maanmittaus tehtiin yhdessä kartoittaja Seppo Kauhasen kanssa. 
Välineistö oli lainassa Leppävirran kunnalta. Maanmittaus tehtiin RTK-
mittauksena VRS-verkossa. Tulokset käsiteltiin 3D-Win ohjelmalla, jonka omisti 





3.2 Biologiset ja hydrologiset ominaisuudet 
 
Kesällä 2011 tehtiin tutkimuksia lammen tilan määrittämiseksi. Lammelle suori-
tettiin koekalastus sekä kasvikartoitus, jotka ilmentävät lammen biologisia omi-
naisuuksia. Eri vuodenaikoina otetut vedenlaatunäytteet sekä virtaamamittauk-





Koekalastus tehtiin kahdessa erässä, niin että verkot olivat lammessa yhteensä 
8 verkkoyötä, joka on varsin kattava määrä Parkinlammen kokoiselle lammelle. 
Ensimmäinen koekalastus oli 16. - 17.6.2011 ja toinen suoritettiin 20. - 
21.6.2011. Ensimmäisenä verkonnostopäivänä 17.6. veden lämpötila oli 18 ºC 
ja sää oli aurinkoinen. Toisena verkonnostopäivänä 21.6. veden lämpötila oli 16 
ºC ja sää oli pilvinen/puolipilvinen. Verkot laskettiin illalla klo. 19.00 ja niiden 
nostamaan aloitettiin klo. 9.00. Verkkoöiden pituudeksi tuli n. 14 h. Koekalas-
tuksessa apuna olivat vapaaehtoisesti ilmoittautuneita lammen rannan asukkai-
ta ja maanomistajia, joilta saimme myös veneitä käyttöömme. Verkot saimme 
lainaan Etelä-Savon ELY - keskukselta. 
Koekalastukseen käytettiin neljää Nordic- yleiskatsausverkkoa. Verkon ylä-
paulan pituus on 30 m ja korkeus 1,5 m. Verkossa on 12 eri solmuväliä ja jokai-
sen eri solmuvälin pituus on 2,5 m. Solmuvälit ovat: 5; 6,25; 8; 10; 12,5; 15,5; 
19,5; 24; 29; 35; 43 ja 55 mm. Kalojen läpikäymiseen tarvittiin tarkka vaaka, 
mittoja, muistiinpanovälineet, muovipusseja ja merkattuja sankkoja jokaiselle eri 
solmuvälille.  
Parkinlampi ruudutettiin kartalle 50 m x 50 m-ruutuihun, joista arvottiin paikat ja 
asennot koekalastusverkoille. Ruutuja tuli yhteensä 46 kappaletta, joista kah-
deksaan tuli verkot. Verkkojen asennosta voitiin arpoa tulivatko ne: rannan 
suuntaisesti, kohtisuoraan rantaa kohden, 45º kulmaan oikealle vai 45º kulmaan 
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vasemmalle. Verkkojen arvonta eri syvyysvyöhykkeille tulisi myös arpoa, mutta 





Parkinlammen kasvikartoitus tehtiin 28.6. - 7.7.2011 linjakartoituksena. Lampi 
jaettiin neljään linjaan ja kahdeksaan välialueeseen johon kartoitus tehtiin (kuva 
3). Useimmilla kasveilla on tähän aikaan kesästä paras kukinta-aika, joten kar-
toitus on helppo suorittaa kun kasvit ovat helposti tunnistettavissa. 
Linjakartoituksen välineinä olivat kasvikehikot, 1 m x 1 m-kehikko rantakasvien 
määritykseen ja 0,5 m x 0,5 m-kehikko vesikasvien määritykseen. Linjoja kar-
toittaessa tarvittiin narua, joka oli merkattu metrin välein. Lisäksi mukana olivat 
muistiinpanovälineet, muovitasku ja kamera tunnistamattomien kasvien kuvaa-
miseen sekä vene.  
Parkinlammen neljä (1 - 4) kartoituslinjaa ovat sadan metrin välein. Linjaa kar-
toittaessa aloitetaan siitä mistä rantakasvillisuus alkaa, edeten veteen päin. Kar-
toitus loppuu siihen mihin kasvillisuuskin loppuu. Kartoittaessa veden päällä 
tulee myös huomioida pohjassa kasvavat uposlehtiset, jotka eivät pinnalle näy. 
Kartoituksessa edetään metrin välein ja kaikki kehikossa olevat kasvit merkitään 
joko kappalemäärältään tai minkä osuuden ne peittävät kehikosta. Jos rannan 
kasvillisuus ei muutu parin metrin aikana, voi edetä siihen asti, kunnes kasvilli-
suus alkaa taas vähänkin muuttua. Linjojen kartoituksen jälkeen käydään läpi 
välialueet (A - H). Välialueet soudetaan läpi siten, että tehdään muistiinpanot 
raportoimalla millaista kasvillisuutta välialueella on ja kuinka paljon sitä on. Tar-





Kuva 3. Kasvikartoitusta varten muodostetut linjat (1 - 4) sekä niiden välialueet 
(A - H) (Maanmittauslaitos 2012) 
 
 
3.2.3 Vedenlaatu ja virtaukset 
 
Parkinlammesta sekä sen uomista on otettu vedenlaatunäytteitä, joiden avulla 
sen tilaa on pystytty määrittämään (kuva 4). Tulevia uomia on useita, mutta vain 
yhdessä vesi virtasi kevätylivirtaamajaksolla siten, että siitä pystyi ottamaan 
vedenlaatunäytteen (näytteenottopaikka 1). Lähtevä uoma (näytteenottopaikka 
2) oli toinen, josta sai vesinäytteen. Lammesta ja sen syvänteestä otettiin lisäksi 
happinäytteitä. Syvänteen vesinäytteiden otossa käytettiin Limnos–
vedennoudinta. Karttaan 3 on merkattu tuleva uoma (1), lähtevä uoma (2) ja 




Kuva 4. Näytteenottopaikat numeroittain (Maanmittauslaitos 2012) 
Parkinlammesta otettiin loppukesästä (1.8.2011) vedenlaatunäytteet, joissa tut-
kittiin liitteessä 3 olevia muuttujia. Happinäyte otettiin näytteenottopaikasta 3 
metri pohjan yläpuolelta, eli 6 metristä. Siellä veden lämpötila oli 7 °C, kun taas 
lammen pintaveden lämpötila oli 25 °C. Ennen näytteenottoa oli noin kahden 
viikon lämmin/hellejakso. Näkösyvyys katsottiin 11.7. 
Kevättalvella syvyyskartoituksen yhteydessä otettiin vesinäytteet lammen sy-
vänteessä sekä pintavedestä (näytteenottopaikka 3). Koska aiemmin todettiin 
syvänteen olevan hapeton, otettiin uudet näytteet hapen osalta 1, 2, 3, 4 ja 6,3 
metrin syvyyksistä. 
Vedenlaatunäytteet lähetettiin analysoitavaksi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus 












3.3.1 Hajakuormituksen selvitys 
 
Hajakuormituksen vaikutus selvitettiin, jotta tiedetään, kuinka paljon lammen 
ympärillä oleva asutus ja toiminta vaikuttavat siihen. Selvitys tehtiin keväällä 
2011 tehdyn kyselyn avulla. Kyselyssä selvitettiin kiinteistön asukkaiden määrä, 
kuinka paljon tontilla on nurmialaa sekä mahdollisten viljelysten määrä ja laatu. 
Metsä- ja pelto-alat saatiin laskemalla pinta-alat kartalta Paikkatieto.fi Karttaik-
kunapalvelun kautta. Kyselyyn vastaamattomien hajakuormitukset arvioitiin kar-
talta. 
Tuloksen kuormituksista saadaan kertomalla kuormituslähteen kerroin sen pin-
ta-alalla. Opinnäytetyöhön käytetyt kertoimet ovat tarkoitettu lähivaluma-alueella 
sijaitseviin kohteisiin. Kertoimet kuormituslähteissä ovat kuormittava määrä/ 
pinta-ala/vuodessa. Kuormituslähteissä on kok.typen ja kok.fosforin osalta omat 





Fosforimallitarkastelussa määritetään laskennallisilla kaavoilla järven veden 
kokonaisfosforipitoisuus, sekä kuinka paljon kokonaisfosforia pidättyy sediment-
tiin. Tarkastelussa käytetään hyväksi kohteesta mitattuja virtaama- ja fosforipi-




Malli Lappalaisen fosforimallitarkastelun muuttujia: 
R = fosforin nettosedimentaatiokerroin 
CI = fosforin alkupitoisuus = I/Q mg/m3 
T = viipymä kuukausina (V/Q) 
Q = virtaama m3/s 
V = tilavuus m3 
I = Järveen tulevan kokonaisfosforin vuosikuorma kg/a. 
 
Fosforin alkupitoisuus: 
CI = I/Q. 
Fosforin alkupitoisuudella saadaan selville, mikä fosforipitoisuus kohteessa olisi 
jos siinä ei tapahtuisi sedimentaatiota laisinkaan. Fosforia sitoutuu sedimenttiin 
normaalissa järven kiertokulussa. (Tossavainen 2003.) 
Fosforin pidätyskerroin: 
R= 0,9 CIT/280 CIT. 
Fosforin nettosedimentaatiokertoimella saadaan laskettua kohteen kokonaisfos-
forin pidättymiskerroin. Tulos ilmentää sitä osuutta, joka pidättyy järven pohjan 
sedimenttiin ja loput kokonaisfosforin määrästä on sitoutunut vesimassaan. 
(Tossavainen 2003.) 
Lammen kokonaisfosforin pitoisuus: 
C= (1-R)I. 
Kokonaisfosforin laskennallinen pitoisuus ilmentää sitä, kuinka paljon kokonais-








Kesällä 2011 lammen rannan asukkaille ja maanomistajille lähetettiin kysely (ks. 
liite 4), jonka avulla saatiin selville heidän asenteitaan lampea kohtaan ja sen 
kunnostustarpeisiin (Kuva 5). Kyselyitä lähetettiin 24 kotitaloudelle, joiden 
asuintontti tai omistama maa-alue sijaitsee Parkinlammen äärellä. Heistä 20 
vastasi kyselyyn. Kyselyssä kysyttiin muun muassa millainen merkitys lammella 
on ollut aikaisemmin ja nykypäivänä, kuinka he ovat käyttäneet lampea virkis-
tyskäyttöön ja mitkä ovat sen ongelmat. Lisäksi haluttiin selvittää kehitysmah-
dollisuudet, historiaa, hajakuormituslähteet sekä mahdolliset kunnostustarpeet. 
 
Kuva 5. Alue, jonka asukkaat ja maanomistajat otettiin huomioon kyselyiden 





3.5 Työn tavoitteet 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on saada Parkinlammelle kunnostussuunnitelma, 
joka vastaa lammen rannan asukkaiden sekä maanomistajien toivomuksia sekä 
on toteutettavissa oleva. Opinnäytetyössä käsitellään mahdollisia kunnostus-
menetelmiä, joista valitaan kohteeseen sopiva. Huomioinnin kohteena ovat 
asukkaiden sekä maanomistajan toiveet kunnostuksesta, jotka kävivät ilmi ke-
sällä 2011 tehdyn kyselyn tuloksista (ks. liite 4).  
Kunnostussuunnitelmaa tehdään siten, että siinä otetaan huomioon vesilain 
(587/2011) mukaisen vesiluvan sekä mahdollisen rahoittajan vaatimukset. Ta-
voitteena on, että opinnäytetyöstä saisi mahdollisimman paljon tarvittavia tietoja 
ja arvioita hakemuksiin. Opinnäytetyö on tehty auttamaan sitä tahoa, joka ryhtyy 
hakemaan toimenpiteeseen lupaa ja toimii tuensaajana hankkeessa.  
Vesilupahakemuksen sisältövaatimuksissa on tarkkaan lueteltu mitä tietoja koh-
teesta tulee olla selvitettyinä jotta luvan myöntäminen olisi mahdollista. Opin-
näytetyön aiheita käsiteltäessä nämä seikat otetaan huomioon. Kohteen omis-
tussuhteet, kunnostuskohteen kuvaus, kunnostusmenetelmät sekä arviointi 
kunnostamisen hyödyistä ja haitoista ovat avainasioita, joita tulee käsitellä vesi-
lupahakemuksessa.  
Rahoittajilla on omat vaatimuksensa, minkä perusteella tuen saanti on mahdol-
lista. Varsinkin kustannusten erittelyyn sekä niiden arviointiin kiinnitetään huo-
miota. Kustannusten arviointia tehdään mahdollisimman pitkälle, jotta hanke 
olisi mahdollisimman helppo saada liikkeelle. Kokonaisuudessaan, mitä pitem-
mälle kunnostussuunnitelman yksityiskohtia saa käsiteltyä, sitä paremmat käyt-













Lähivaluma-alue on pinta-alaltaan 1,13 km2. Kuvassa 6 näkyy punaisella lähiva-
luma-alueen rajat. Lähivaluma-alueella on useita kotitalouksia, joilla osalla on 
rantatontit. Lisäksi alueella sijaitsee hautausmaa, vanhaa metsää ja yksi pelto-
alue. Hoikanlampi laskee Parkinlampeen, mutta alivirtaamajaksoilla veden vir-
taus on heikkoa. Parkinlampi laskee Vahvalahteen, joka kuuluu Ruokoveteen. 
Parkinlampi on pinta-alaltaan 16,2 ha (Järviwiki 2012). 
 








4.1.2 Syvyyskartoitus ja sedimentti 
 
Parkinlammen keskivesisyvyydeksi tuli 3,0 m ja syvin kohta on 7,5 m. Kuvasta 7 
pystyy hahmottamaan Parkinlammen syvyyksiä, jotka saatiin syvyyskartoituk-
sessa selville. Syvyyksien sijainnit kartalla ovat suuntaa antavia, mutta vuoden 
1964 kartan mukaan tulokset olivat samansuuntaisia (ks. liite 1). Mitatut syvyy-
det paikannettiin tarkemmin GPS:n avulla. Tuloksia tarkastellessa, Parkinlam-
messa näyttäisi olevan vesimassaa oletettua enemmän, sillä sitä on vajaa 500 
tuhatta kuutiota. 
Sedimenttien määrä lammen pohjassa vaihteli suuresti. Parkinlammella sedi-
mentin alta löytyi harmaata savea. Kairaus tehtiin 15:sta kohteesta ja hyväksi 
käytettiin samoja reikiä, mistä syvyyskartoitus suoritettiin. Sedimentti, jota Par-
kinlammella tutkittiin, oli ruskeaa vesipitoista orgaanista ainesta, jota saattoi olla 





Kuva 7. Syvyyskartoituksen mittaustulokset hahmotettuna kartalle. Ruudut ovat 
50 m x 50 m. (Maanmittauslaitos 2012) 
 
 





Parkinlammen koekalastuksesta saatiin saaliiksi neljää eri kalalajia: ahventa, 
särkeä, pasuria ja haukea. Kalalajeista lukumäärältään ja massaltaan eniten tuli 
ahventa. Toinen valtalaji oli särki, jota saatiin lähes yhtä runsaasti kuin 




Taulukko 1. Koekalastuksen tuloksia kalalajeittain, jotka on jaoteltu painon ja 
kappalemäärän mukaisesti. 
Laji Kok.saalis Yks.saalis Kok.saalis Yks.saalis Keskip. 
  g g/verkko kpl kpl/verkko g 
ahven  2 985 373,1 152 19,0 19,6 
särki 2 099 262,4 123 15,4 17,1 
hauki 400 50,0 1 0,1 400,0 
pasuri 635 79,4 9 1,1 70,6 
Yhteensä 6 119 764,9 285 35,6   
 
Petokalat joita Parkinlammesta tuli saaliiksi, olivat ahvenia ja hauki. Yli 50 g 
painavat ahvenet tulkittiin petokaloiksi. Petokalojen yhteismassaksi tuli 2 410 g.  
Swingen (1950) petokalaindeksin lukemaksi tuli 2,5. Luku viittaisi että 
petokaloja olisi hieman liikaa, mutta ei ongelmaksi asti.  Petokaloja ei 
lukumäärällisesti tullut paljoa, vain 4,2% kokonaissaaliista, mutta niiden osuus 





Linjakartoituksen tuloksena lammesta löydettiin 38 eri kasvilajia (taulukko 2).  
Eniten lajeja löytyi linjan 1 etelä-osasta, sillä linjalta kasveja löytyi jopa 35 m:n 
matkalta. Myös linjan 1 pohjois-osa oli rehevä kasvillisuudeltaan, mutta ranta oli 
liian vaikeakulkuinen, jotta sinne olisi voinut päästä veneellä tai jalkaisin. Kartoi-
tus suoritettiinkin sinne silmämääräisesti kauempaa katsottuna löytyneitä lajeja 
luetellen.  Lammen etelä-osan muut linjat: 2, 3 ja 4 olivat varsin niukkoja kasvil-
lisuudeltaan verrattuna linjaan 1. Rantakasvillisuutta oli vain metrin verran ja 
vesikasvillisuutta oli 3 – 6 m. Rannan nopea syveneminen rajoittaa vesikasvien 
leviämistä sen pitemmälle. Pohjoisosassa lampea linjojen 2, 3 ja 4 kasvillisuus 
on samankaltaista kuin vastarannalla, rantakasvillisuutta on vain metri, mutta 
vesikasvillisuus jatkui pitemmälle, 5 - 10 m saakka. Siellä ranta on tasaisempaa, 
mikä mahdollistaa vesikasvien kasvun kauemmaksi rannasta. Yleisimmät kasvit 
1 m x 1 m -kehikossa olivat rahkasammal, järvikorte ja järviruoko. Yleisimmät 
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kasvit 0,5 m x 0,5 m -kehikossa olivat järvikorte, rahkasammal, järviruoko ja 
kurjenjalka. 
Taulukko 2. Kasvikartoituksen tulokset sekä kasvien jaottelu rehevöitymistä in-
dikoiviin ja rehevöitymisestä taantuviin lajeihin 








































Yhteensä 38 kpl 3kpl 4kpl 
 
Yleisimmät kasvit esiintymisensä mukaan ovat järvikorte, järviruoko, rah-
kasammal ja kurjenjalka. Yleisimmät lajit olivat myös peittävimpiä kasveja kehi-
koissa. Harvinaisia kohteessa esiintymisensä kannalta olivat vehka ja heinävita, 
mutta peittävyyden kannalta ne olivat vähäisestä peittävyydestä runsaaseen 
peittävyyteen. Harvinaisin kasvi Parkinlammella oli suikeroalpi jonka esiintymi-
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nen oli hyvin harvinaista ja peittävyys niukkaa. Suomessa arvokkaita tai harvi-
naisia lajeja Parkinlammelta ei löytynyt. 
Parkinlammelta löytyi rehevöitymistä indikoivien, eli ilmentävien kasvien lisäksi 
myös kasveja, jotka taantuvat rehevöitymisen myötä. Tämä ilmentää sitä, ettei 
lampi ole vielä niin rehevässä kunnossa, että kyseiset kasvilajit olisivat taantu-
neet. (Tossavainen 2010, 16.) 
Välialueiden (A - H) kasvit ja niiden esiintyminen merkattiin karttaan (ks. liite 2). 
Kartasta näkyy hyvin kasvien levinneisyyden avulla, missä lammen matalat 
kohdat sijaitsevat. Kasvikartoituskarttaa vertailtaessa vuoden 1964 karttaan (ks. 




4.2.3 Vedenlaatu ja virtaukset 
 
Parkinlammesta otettiin vedenlaatunäytteitä kolmesta eri näytteenottopaikoista 
(liite 3.). Virtaamat mitattiin lähtevästä sekä yhdestä tarpeeksi virtaavasta tule-
vasta uomasta. Parkinlammen ongelmana on vähäinen veden vaihtuvuus. Se 
kävi ilmi, kun tulvien uomien virtaamia yritettiin laskea. Ylivirtaamajaksollakin 
tulevien uomien vesi seisoi tai lampeen laski vain muutamia noroja, joista ei 
virtaamaa pystynyt laskemaan.  
Kokonaisfosfori ja -typpi ovat ravinteita, joiden avulla voidaan määrittää lammen 
rehevyystaso. Kasvit käyttävät suoraan kokonaisfosfori- ja typpiravinteet hyväk-
seen, joka näkyy kasvien rehevänä esiintymisenä. Lisäksi mm. sinilevät voivat 
hyödyntää typen ravinteenaan. Parkinlammen kokonaisfosforin määrä indikoi 
mesotrofista eli lievästi rehevöitynyttä rehevyystasoa ja kokonaistypen määrä 
indikoi eutrofista eli rehevää rehevyystasoa. Rehevyystasot määritetään vuosi-
keskipitoisuuden perusteella. (Tossavainen 2009, 38 - 62.) 
Parkinlampi on pH:n osalta normaaliarvoissa. Suomen sisävesien pH arvot ovat 
alle 7 luontaisestikin. Lisäksi pH arvoihin vaikuttaa valuma-alue, etenkin jos se 
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on havupuuvaltaista ja maasto on suomaista. Tällöin valumavesillä voi olla 
pH:ta alentava vaikutus. (Tossavainen 2009, 38 - 62.) 
Hapen määrää on tutkittu syvänteen kohdalta. Syvänne on hapeton kesäisin ja 
talvisin, joten kevään ja syksyn täyskierto ei hapeta syvännettä tarpeeksi. Lop-
putalven happitilanne syvänteen (näytteenottopaikka 3) päällysvedessä on tyy-
pillinen rehevöityneelle järvelle (kuva 8). Näytteiden avulla saatiin selville, että 
vielä 4 metrin syvyydessä happea esiintyy niukasti. (Tossavainen 2009, 38 - 
62.) 
 
Kuva 8. Happinäytteet Parkinlammen syvänteestä, joihin on laitettu säilöntäai-
neet. (Kuva: Eila Kainulainen.) 
Kiintoaineen määrä Parkinlampeen tulevassa ja lammesta lähtevässä uomassa 
olivat normaalit. Kiintoainetta ei tule merkittävästi lampeen. (Tossavainen 2009, 
38 - 62.) 
Parkinlammesta saatujen värilukupitoisuuksien keskiarvo ylittää polyhumoosi-
sen humoosisuuden, eli lampi olisi tämän mukaan erittäin humuspitoinen. 
CODMn tulokset olivat mesohumoosista humoosisuusluokkaa eli lievästi rehe-
vöitynyttä rehevyystasoa. CODMn ilmentää veteen liuenneen orgaanisen ainek-
sen kokonaismäärää. Myös sameuden mittaustulos tukee edellisiä tuloksia, sillä 
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arvo ilmentää lievästi sameaa vedenlaatua. (Tossavainen 2009, 38 - 62.) Näi-
den tulosten perusteella Parkinlampi on selvästi humuspitoinen lampi.  
A-klorofyllipitoisuus joka lammen syvänteestä saatiin, ilmentää myös mesotro-
fista eli lievästi rehevöitynyttä rehevyysluokkaa. A-klorofyllipitoisuudella mita-
taan kasviplanktonin kokonaisbiomassaa. Kaikissa yhteyttävissä kasveissa on 





Hajakuormituslaskelmat perustuvat määrättyihin kertoimiin ja kuormituslähtei-
den pinta-aloihin (taulukko 3.). Näin ollen tulokset ovat suuntaa antavia. Tulok-
sista voi kuitenkin nähdä, missä suhteessa Parkinlampeen tulee kuormitusta eri 
kuormituslähteistä (kaava 1).  
 
 
4.3.1 Hajakuormituksen selvitys 
 
Parkinlampeen tulee hajakuormitusta kok.typen osalta eniten luonnonhuuh-
toumasta. Sen jälkeen metsätalous sekä asutus kuormittavat lähes saman ver-
ran Parkinlampea.  Peltoviljelyksestä sekä suorasta laskeumasta tulee vähiten 
kok.typen kuormitusta lampeen. Peltoalaa lammen ympärillä on nykyisin niin 
vähän, että sen vaikutukset ovat pienet.  
Kok.fosforin osalta asutukset kuormittavat eniten lampea. Luonnonhuuhtouman 
sekä peltoviljelyn kuormittavat osuudet ovat lähes samat (kaava 1). Vähiten 
kok.fosforin osalta lampea kuormittavat metsätalous sekä suora laskeuma lam-
peen. Metsätalouden pienen kuormituksen selittää se, että lammen ympärillä ei 




Taulukko 3. Laskennallinen hajakuormitus lähivaluma-alueelta sekä ilmakehäs-
tä Parkinlampeen 
 Kuormituslähteet Kok. Fosfori (kg/a) Kok. Typpi (kg/a) 
Luonnonhuuhtouma 5,65 135,6 
Laskeuma lampeen 1,296 32,4 
Peltoviljely 6,61 18,88 
Metsätalous 1,286 64,3 
*Asutus  11,41 53,42 
yht. 26,25 304,6 
* sis. asukasmäärän sekä nurmen ja kasvimaiden pinta-alat  
 
 


















Fosforimallitarkastelu tehtiin hajakuormitusselvitysten pohjalta sekä tarkasteltiin 
millainen kuormitus lampeen kohdistuisi sen ollessa luonnontilainen. Luonnon-
huuhtoumaan lasketaan valuma-alueelta ja ilmasta tuleva kokonaisfosforin 
määrä. Hajakuormitusselvitykseen vaikuttavat luonnonhuuhtouman lisäksi asu-
tus, metsätalous sekä peltoviljely. 
Malli Lappalaisen fosforimallitarkastelun muuttujia: 
T = viipymä kuukausina (V/MQ)= 9,07 kk 
Q = virtaama m3/s = 20,4 l/s 
V = tilavuus m3 = 486000 m3 
I = Järveen tulevan kokonaisfosforin vuosikuorma 
I hajakuormitusselvitys =26,25 kg/a 




  = 486000m3÷0,0204 m3/s 
   = 23823529,4s ൎ 9,07 kk. 
 
Fosforin alkupitoisuus hajakuormitusselvityksen pohjalta: 
 
CI = I hajakuormitusselvitys ÷ Q mg/m3  
= 0,832mg/s ÷ 0,0204 m3/s 







Fosforin nettosedimentaatiokerroin hajakuormitusselvityksen pohjalta: 
 
R= 0,9 CIT ÷ 280 CIT 
= 0,9 ×(40,78 mg/m3 × 9,07 kk) ÷ (280 + 40,78 mg/m3 × 9,07 kk) 
= 0,5122 ൎ 0,51. 
 
Lammen kokonaisfosforin pitoisuus hajakuormitusselvityksen pohjalta: 
C= (1-R)×CI  
= (1 - 0,51)× 40,78 mg/m3 
=19,98 ൎ 20 mg/m3. 
Fosforin alkupitoisuus luonnonhuuhtouman pohjalta: 
CI = I luonnonhuuhtouma ÷ /Q mg/m3  
= 0,385 mg/s ÷ 0,0204 m3/s  
= 17,54 mg/m3. 
Fosforin nettosedimentaatiokerroin luonnonhuuhtouman pohjalta: 
R= 0,9 CIT ÷ 280 CIT  
= 0,9 × (17,54 mg/m3  × 9,07 kk) ÷ (280 + 17,54 mg/m3 × 9,07 kk) 
= 0,326. 
 Lammen kokonaisfosforin pitoisuus luonnonhuuhtouman pohjalta: 
C= (1 - R) × CI 
= (1-0,326) × 17,54 mg/m3 








Taulukko 4. Fosforimallitarkastelun tulokset pidättymiskertoimen ja pitoisuuden 












perustuva kuorma (26,3 kg)  
51 %  20 µg/l 
Luonnontilaisen Parkinlam-
men kuorma (11,3 kg)    
32,6 %  12 µg/l 
 
Parkinlammen fosforimallitarkastelun lopputuloksista, jotka perustuvat lasken-
nalliseen mallitarkasteluun (taulukko 4), ilmenee kuinka suuri merkitys lammen 
äärellä olevalla asutuksella on lammen tilaan.  
Lammesta mitatut kokonaisfosforin pitoisuudet ovat lievästi mesotrofisten järvi-
en suuruusluokkaa, eli lievästi rehevöitynyttä rehevyystasoa. Lammen ympärillä 
olevan toiminnan vaikutuksen voi huomata kokonaisfosforin pitoisuuksia vertail-
lessa. Fosforimallitarkastelun tulokset tukevat hyvin hajakuormitusselvityksen 
tuloksia, sillä kokonaisfosforitulosten keskiarvo on 28 µg/l. Keskiarvoa nostaa 
lammen pohjasta mitattu selvästi korkeampi kokonaisfosforin tulos (ks. liite 4). 
Alusvedestä mitattu kokonaisfosforipitoisuus 51 µg/l on koko lammen vesitila-
vuudesta vain pieni osa, joten vesitilavuuspainotteinen kokonaisfosforin kes-





Kyselyssä selvitettiin Parkinlammen rannan asukkaiden sekä maanomistajien 
asenteita ja mielipiteitä lampeen liittyvissä asioissa sekä virkistyskäyttömahdol-
lisuuksia. Tulokset antoivat selkeän tuloksen millaiseksi lampi mielletään, miten 
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sitä voi käyttää virkistyskäyttöön sekä mitkä ovat sen ongelmat. Lisäksi mahdol-
lisia kunnostusmenetelmiä tuli esille (taulukko 5.). 
Vastanneista 17 pitää lammen maisemallisia arvoja merkittävinä. Maisemaa 
pidetään kauniina, sekä se on osa koti- tai lapsuusmaisemaa osalle vastaajille. 
Kalastusta lammella on harrastettu aina, ja se on lisääntynyt aikaisemmasta. 
Hiihtäminen on ollut suosittua lammen jäällä talvisin, vastanneista 6 taloutta käy 
harrastamassa kyseistä lajia. Muita virkistyskäyttötapoja ovat olleet uinti, soutu, 
lintujen seuranta sekä retkeily lähimaastossa ja sen poluilla.  
Virkistyskäytön esteistä vastanneilla oli selkeä käsitys. Yleisin ongelma on sel-
västi rantojen huono kunto, joka hankaloittaa tai estää vesille pääsyä veneillä 
sekä pääsyä uimaan. Muita esteitä ovat mm. liiallinen vesikasvillisuus, joka hait-
taa kalastusta, veden sameus sekä hajuhaitat tulivat esille. 
Tulevaisuuden näkymät vastanneiden mukaan Parkinlammelle ovat varsin posi-
tiiviset ja he haluavat kehittää lammen kuntoa sekä sen lähimaastoa. Yleisim-
mät kunnostusehdotukset olivat rantojen ruoppaus, veden pinnan nosto sekä 
vesikasvien niitto. Virkistyskäyttömahdollisuuksia halusi parantaa 15 vastan-
neista. Ehdotuksia kehitysmahdollisuuksiksi tuli luontopolusta, hiihtoreitistä, 
yleisestä uimarannasta sekä kalastusmahdollisuuksia parantamisesta. 
Taulukko 5. Vastanneiden mielipiteitä ja kannanottoja kyselyn keskeisimpiin 
asioihin 
Kesän 2011 kysely Vastanneiden määrä 
Lammen merkitys 
Maisemalliset arvot merkittäviä 17 
Virkistyskäyttö 
Harrastaa kalastusta lammella 15 
Harrastaa hiihtoa 6 
Harrastaa uintia 6 
Virkistyskäyttömahdollisuuksia tulisi parantaa 15 
Virkistyskäytön esteet 
Vesi- ja rantakasvillisuus 13 
Rannan mutaisuus 2 
Veden laatu 3 
Ei esteitä 6 
Kunnostusmenetelmät 
Kannattaa ruoppausta 4 
Kannattaa vedenpinnan nostoa 18 




Kyselyssä kunnostusmenetelmiä vertaillessa eniten kannatusta tuli veden pin-
nan nostolle. Kyselyssä kysyttiin erikseen, olisiko veden pinnan nostosta vas-
taajalle haittaa. Näin jokaisen vastaajan tuli ottaa asiaan kantaa. Veden pinnan 






5.1 Lammen tila 
 
Parkinlampeen tehtyjen tutkimusten perusteella on saatu määritettyä lammen 
tila, sekä sen ongelmat ja kunnostamistarpeet. Eniten lammen tilaan on vaikut-
tanut lähivaluma-alueella suoritettu ojitustoimenpide. Sen seurauksena lammen 
vedenpintaa on laskettu ja suo alue on kuivattu. Ojitetusta suosta humusta ja 
ravinteita on valunut lampeen. Ravinteita valuu Parkinlampeen tulevista uomista 
nykyisinkin, lähinnä ympärillä olevan asutuksen takia.  
Syvyyskartoituksesta selvisi, että lammen keskisyvyys on 3m. Lisäksi saatiin 
selville laskeutuneen humuksen määrää, mitä lammen pohjaan on kerrostunut 
aikojen saatossa. Vaikka lampi mielletään matalaksi, on siinä kuitenkin vesi-
massaa sen verran, ettei se kärsi mataluudesta muuta kuin paikoittain. Ongel-
mana lammella on lähinnä vähäinen veden vaihtuvuus. Veden viipymäksi on 
arvioitu laskennallisesti noin 9 kk. Pieneksi lammeksi viipymä on pitkä, joka vai-
kuttaa vedenlaatuun.  
Parkinlampeen suoritettu koekalastus oli todella kattava ja se antoi selkeän ku-
van lammen kalaston rakenteesta. Kalaston rakenne on tasapainossaan, vaikka 
Swingen petokalaindeksi (1950) ilmensi pientä petokalavaltaisuutta. Näin ollen 
tehostettuun kalanpyyntiin ei ole tarvetta Parkinlammella. 
Kasvikartoituksen suorittaminen on olennaista silloin, kun kunnostustoimenpide 
uhkaa kasvillisuutta. Täytyy tietää, ettei kunnostustoimenpide vahingoita tai 
poista mitään suojeltavia kasveja. Parkinlammelta ei löytynyt kasveja, joita tulisi 
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suojella. Kasvillisuus kuvaa myös lammen ekologista tilaa. Rehevöitymisestä 
hyötyvien sekä taantuvien kasvilajien esiintyminen kertoo, millaiseen suuntaan 
lampi on kehittymissä. Kesän 2011 kyselyn perusteella lammen rannan asuk-
kaat ja maanomistajat pitävät lampea todella rehevänä, mutta lammelta löytyi 
kasveja jotka eivät ole vielä taantuneet rehevöitymisestä (taulukko 2). 
Vedenlaatututkimukset kertovat selkeästi lammen tilasta. Moni tutkimustulos 
ilmensi lammen olevan lievästi rehevöitynyt. Tulos vahvistaa saman kuin kasvi-
kartoituksenkin osalta, että lampi ei ole yhtä rehevöitynyt kuin kyselyyn vastan-
neet arvioivat sen olevan.  
Lammen ympärillä oleva asutus vaikuttaa ravinteiden määrään, joka selvisi ha-
jakuormitusselvityksestä sekä fosforimallitarkastelusta. Ulkoiseen kuormituk-
seen tulee kiinnittää huomiota, joten on erittäin tärkeää, että vesikasvien niittoa 




5.2. Kunnostusmenetelmien valinta 
 
Kunnostussuunnitelmaa ajatellen parhaiksi kunnostusmenetelmiksi nousivat 
ruoppaus, jolla saadaan rantojen kuntoa parannettua paikallisesti sekä vesikas-
vien niitto, joka parantaa maisemallisia arvoja sekä vesillä liikkumista. Veden 
pinnan nosto nousi kyselyn mukaan hyväksi vaihtoehdoksi; ainoastaan noston 
määrää tuli rajoittaa 20 cm rantarakennusten takia. Veden pinnan noston vaiku-
tuksia arvioitiin maastokäynneillä kesällä 2012 mm. ruoppausalueen kartoituk-
sen yhteydessä. Arvioinnissa kävi ilmi kolme huolenaihetta: Onko 20 cm nosto 
kannattavaa? Riittävätkö 20 cm nosto poistamaan vesijättömaista aiheutuvat 
ongelmat? Mitkä ovat vaikutukset ojitettuun suohon? 
Syvyyskartoituksessa kävi ilmi, että vesimassaa on enemmän kuin sitä arvioin-
tiin olevan. Ongelmina ovat lähinnä matalat kohdat, joissa on runsaasti vesikas-
villisuutta. Veden pinnan noston positiivisia vaikutuksia olisi ravinnepitoisuuksi-
en laimeneminen vesimassaan sekä vesikasvillisuus voisi taantua lammen kes-
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kiosassa hieman vesisyvyyden lisääntyessä. Vesijättömailla rehevä kasvu voi 
pysähtyä hetkeksi, mutta muutos olisi vain tilapäinen. Vedenpinnan nostosta 
tuleva vesimassan lisäys ei merkittävästi vaikuttaisi lammen tilaan.  
Rantojen vesijättömaiden ongelmat tuskin poistuisivat vähäisestä nostosta. 
Varsinkin lammen eteläosassa oleva vesijättömaa näyttäisi kelluvan vesimas-
san päällä. Vedenpinnan nosto voisi vaan kohottaa sitä tai tehdä siitä entistä 
vaikeakulkuisemman mennessään vesipitoisemmaksi. Lisäksi huolenaiheena 
on viljelyskäyttöön kuivatettu suo, jossa nykyisin kasvaa talousmetsää. Suo ve-
sittyisi uudelleen ainakin pieneltä osin, ja sillä saattaisi olla negatiivisia vaiku-
tuksia talousmetsälle. Kesä 2012 oli hyvin sateinen ja vedenpinta oli Parkin-
lammessakin reilusti normaalia korkeammalla. Veden pinnan ollessa korkeam-
malla, vesijättömaista sekä rannoista tuli entistä vesipitoisempia. Tämä havain-
nollistaa hyvin, kuinka kävisi, jos vedenpintaa nostettaisiin vähäinen määrä.  
Vedenpinnan noston vaikutukset ovat vaikeasti arvioitavia, sekä se on proses-
sina hyvin pitkäaikainen ja haastava. Nämä asiat vaikuttivat kunnostusmene-
telmän poissulkemiseen Parkinlammen kunnostussuunnitelmasta. Sen sijaan 
päädyttiin keskittymään ruoppaukseen, jossa saadaan paikallisesti parannettua 
rannan kuntoa ja vesikasvien niittoon, jolla saadaan vaikutettua maisemallisiin 
arvoihin sekä parantamaan vesillä liikkumista. 
Potentiaalisiksi ruoppausalueiksi nousivat Parkinlammen eteläinen sekä pohjoi-
nen osa, jotka kärsivät mataluudesta, runsaasta vesikasvillisuudesta sekä vai-
keakulkuisesta vesijättömaasta. Eteläisessä osassa rannan asukkaat harrasta-
vat lammella aktiivisesti virkistyskäyttöä mahdollisuuksien mukaan. Pohjoisessa 
osassa lammen äärellä on vähemmän asutusta ja lampea käytetään virkistys-
käyttöön vähemmän kuin eteläpuolella. Näin ollen lammella on suurempi merki-
tys maisemallisuuden kuin virkistyskäytön kannalta sen pohjoisessa osassa.  
Sopivaksi kunnostusmenetelmäksi lammen pohjoisosaan tuli näin ollen vesi-
kasvien niittäminen. Niitolla saadaan parannettua maisemallisuutta, veden laa-
tua sekä mahdollista vesillä liikkumista. Vesikasvien niiton lisäksi pohjaan ka-
sautuneet maatumattomat vesikasvit tulee naarata pois, jotta niiden hajoaminen 
ei vapauttaisi ravinteita veteen. Aluksi veden laatu voi samentua kun pohjaa 
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aletaan pöyhiä, mutta useamman niittokerran jälkeen vesi ei seiso enää yhtä 
paljon paikallaan ja vedenlaatu näin ollen paranee.  
 
 
6 Parkinlampi kunnostuskohteena 
 
 
Parkinlammen sijainti ja ympärillä asuvien asukkaiden kiinnostus lampea koh-
taan tekevät siitä kunnostuskohteen joka kannattaa toteuttaa. Parkinlammen 
ongelmina ovat vaikeakulkuiset vesijättömaat ja paikoitellen rehevä kasvillisuus 
sen matalissa kohdissa sekä rannoilla. Ne vaikeuttavat näkymää lammelle sekä 
pääsyä rantaan. Lampi on todella potentiaalinen virkistyskäyttökohde, jonka 
käyttöä vaikeuttaa sen huono saavutettavuus rannoilta. Kunnostuksella lammen 
virkistyskäyttöä sekä maisemallisuutta saadaan lisättyä. Lisäksi kunnostuksen 
kautta lammen saavutettavuus voi laajentua muillekin, kuin lammen rannan 
asukkaille ja maanomistajille.  
Kuvassa 9 punaisella ympyrällä on merkitty alue, jolle suunnitellaan ruoppaus-
toimenpide. Vihreällä on ympyröity alue, johon vesikasvien niitolla saadaan 
avattua maisemaa. Poistamalla pohjaan vajonneita, maatumattomia vesikasve-
ja, saadaan vedenlaatua paremmaksi. 
Ruoppauksen suunnittelu Parkinlammelle lähtee siitä, että otetaan huomioon 
ennen toimenpidettä tehtävät valmistelut, kuinka toimenpide suoritetaan sekä 
mitkä ovat jatkotoimet toimenpiteen jälkeen. Alkutoimenpiteisiin kuuluu ruoppa-
uksen sekä mahdollisen läjityspaikan valmistelu. Tulee miettiä kuinka kalusto 
pääsee ruopattavalle alueelle ja millainen ja minkä kokoinen mahdollinen läji-
tyspaikka tulee olemaan. Toimenpiteen suoritukseen tulee määritellä tarkasti 
ruopattava alue, sopiva ruoppauskalusto ja kuinka ruoppausmassa saadaan 
siirrettyä läjityspaikkaan tai vaihtoehtoisesti pois kuljetettavaksi. Jatkotoimet 
varmistavat ruoppauksen onnistumisen. Silloin paikataan mahdollisia jälkiä jotka 
ovat syntyneet toimenpiteestä sekä maisemoidaan mahdollinen läjitysalue. 
Parkinlammen keskeinen sijainti vaikuttaa ruoppauksen toteuttamiseen, lähinnä 
ruoppausmassan läjityksen osalta. Ruoppausalueen lähistöllä potentiaaliset 
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läjitysalueet sijaitsevat yksityisten maanomistajien tonteilla, jotka ovat kaava-
aluetta. Yhteistyö maanomistajan kanssa on näin ollen välttämätöntä ja tulee 
tietää kaava-alueeseen liittyvät seikat. Lisäksi on selvitettävä onko ruoppaus-
massan poiskuljettaminen kannattava vaihtoehto. 
Parkinlammen ruoppauskohde on haastava. Lähtevän uoman sijainti lähellä 
ruoppausaluetta ja asutuksen läheisyys ovat asioita, jotka tulee ottaa tarkkaan 
huomioon. Siksi kohde vaatii ammattitaitoisen urakoitsijan.  
Vesikasvien niitto kevyempi toimenpide, mutta se tulee toistaa useita kertoja. 
Huomioitavat asiat liittyvät niittoalueen suunnitteluun sekä erityisiin kohtiin, joita 
ovat alueet jotka tulee säästää niitolta. Lisäksi poistetun kasvimassan käsittely 
tulee selvittää. 
 





6.1 Ruoppausmenetelmän valinta 
 
Ruoppaus tulee tehdä kauharuoppauksella, joka on sopiva menetelmä Parkin-
lammen kunnostuskohteelle. Kunnostuskohdetta ajatellen paras ajankohta 
ruoppaukseen on talvella, kun ruoppauksen voi suorittaa jään päältä. Ruop-
pauskaluston tuominen ruopattavalle alueelle tulisi tehdä mahdollisimman vä-
hän ympäristöä vahingoittaen, ettei asukkaiden tonteille aiheutuisi vaurioita. 
Ruopattava alue ovat hyvin vesipitoista maata, joka ”hyllyy” kävellessä siinä. 
Myös ympärillä olevien tonttien pihat lammen puolelta ovat pehmeitä, kun ve-
denpinta on korkealla. Kaluston toimiminen sulan maan aikaan voisi vahingoit-
taa tonttien pihoja.  
 
 
6.1.1 Ruoppausta edeltävät toimet 
 
Ruoppausta ja läjitysvaihtoehtoja helpottamaan tulisi rakentaa tie lammelle. Tie 
lammen rantaan tehtäisiin lampitieltä päin, yksityisen maanomistajan kautta. 
Tähän tarvitaan maanomistajan lupa. Läjitysaluetta sekä tietä varten alueelta 
tulee kaataa puustoa jotka ovat edessä. Puuston kaadossa huomioidaan lam-
men rannalla sijaitsevat puut, joista kaadetaan vain ne jotka on pakko. Puustoa 
rannalla säästetään maisemallisuuden sekä niiden antaman suojan takia. Tie 
lammen rantaan olisi pituudeltaan n.150 m.  
Mahdollista ruoppausmassojen läjityspaikan muokkausta tarvitaan, koska sillä 
varmistetaan että läjitetyt massat pysyvät läjityspaikalla, eikä niistä valu ravintei-
ta tai humusta takaisin lampeen. Läjitysalue kaivetaan metrin syväksi, jolla var-
mistetaan läjitysmassan paikallaan pysyminen sekä näin läjitysalueelle ei synny 
niin korkeaa kasaa ruoppausmassasta. Jos ruoppausmassa viedään muualle 
läjitettäväksi, kuljetus tapahtuu kuorma-autoilla. Kuorma-autoja varten tulisi olla 
tie lammen rantaan, joka helpottaisi massojen hakemista lammen rannasta.  
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Ennen toimenpiteen aloittamista ruopattavan alueen ympäristön rakennetta tue-
taan. Lähtevän uoman pengertä tuetaan, jotta se ei murtuisi kun ruopattava 
massa poistetaan (kuva 15). Pengertä tulee tukea kivennäismaalla ja sen leve-
ys saisi olla 4 m, että se kestää ruoppauksen (Koneyhtymä Happonen & Holo-
painen, 2013). Läjitysalueen kaivamisesta tullut maa-aines saattaisi sopia pen-
kereiden tukemiseen.  
Ruopattava alue tulee valmistella ennen ruoppaustoimenpidettä siten, että se 
kantaa työkoneet sekä mahdollistaa turvallisen työskentelyn. Kaluston pääsy 
alueelle turvataan vahvistamalla jäätä talven aikaan. Vahvistamisessa vettä 
nostetaan alueelle, jotta siihen jäätyisi paksumpi jääkerros. Lisäksi Happonen & 
Holopaisen mukaan aluetta kannattaa tampata tamppaajalla. 
 
 
6.1.2 Ruopattava alue 
 
Ruopattava alue on vesijättömaata, jossa vesikasvillisuus kasvaa tiheästi. Ku-
vassa 12 näkee kuinka kasvillisuus on vallannut koko alueen ja on esteenä vir-
kistyskäytölle sekä järvimaisemalle. Kuvassa 13 on kyse samasta alueesta, 
mutta vuodenaika on kevät. Aikaisempana kesänä vesikasveille oli suoritettu 
niitto. Kuvasta näkee hyvin millaisen alan vesijättömaa käsittää. Ruopattava 
alue kuuluu kirkonkylän vesiosuuskunnan alueeseen (90-404-876-5) . 
Vesijättömaata on noin 0,65m paksuudelta, joka kelluu vesikerroksen päällä. 
Kova pohja tulee vastaan noin 2-3 metrin syvyydestä. Vesijättömaan ja kovan 
pohjan välissä on vesipitoista orgaanista aineista. 
Ruoppaussuunnitelmassa esitetään kaksi vaihtoehtoista ruoppausta (taulukko 
6). Ruoppaussuunnitelmien erona on ruopattavan alueen koko ja läjityspaikka. 
Suunnitelma A käsittää pienemmän ruoppausalan ja ruoppausmassan pois kul-
jetuksen läjittämispaikalleen. Suunnitelmassa B ruoppausala on suurempi ja 
ruoppausmassa läjitetään lammen lähiympäristöön. Ruoppauksen lisäksi ruo-
pattavaan alueeseen olisi hyvä kaivaa ns. syvennys, johon liikkeelle lähtenyt 
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humus ja sedimentti mahdollisesti painuisivat. Tällä saadaan hallittua laskeutu-
vaa ainesta. Syvennys voidaan tyhjentää tarpeen vaatiessa.  
Taulukko 6. Ruoppaussuunnitelmien ruoppaussyvyys, ruopattava pinta-ala sekä 
ruoppausmassa 
Ruoppaus Suunnitelma A Suunnitelma B 
Pinta-ala 1 215 m2 1 550 m2 
Syvyys 0,65-1 m 0,65-1 m 
Massa  1 215 m3 1 550 m3 
 
Vaihtoehtoiset ruoppaussuunnitelmat tehtiin parantamaan hankkeen onnistu-
mismahdollisuuksia. Ruoppausalueen sijainti erillispientalojen korttelialueen 
lähellä tuo haasteensa suunnitteluun ja toteutukseen. Vaihtoehtoiset ruoppaus-
alueet sekä läjitysmahdollisuudet tuovat joustavuutta lopulliseen päätöksente-
koon.  
Lähtevän uoman aluetta ei suunnitella ruopattavaksi, sillä on vaarana, että uo-
masta alkaa virrata enemmän vettä pois, joka voi laskea lammen pintaa. Lisäksi 
lähtevän uoman suisto on todella liettynyt, joten osa orgaanisesta massasta 
lähtisi liikkeelle, ja se laskeutuisi uoman pohjaan vaikuttaen sen pohjaeläimis-
töön sekä aiheuttaen maisemallista haittaa.  
Suunnitelma A:n mukaan ruopattavan alueen pinta-ala on 1 215 m2 (kuva 10). 
Ruopattavan massan määrä on vaikea arvioida. Kiinteän osuuden paksuus on 
0,65 m, mutta Koneyhtymä Happonen & Holopaisen mukaan syvyyttä ruoppa-
uksessa kannattaa kaivaa enemmän, jotta estetään nopea vesikasvien uudel-
leenkasvu kohteeseen. Ruoppaussyvyys tulee siis olemaan 0,65 - 1 m. Ruop-
pausmassaa syntyy näin ollen 700-1 200 m3. Ruopattaessa tulee huomioida, 




Kuva 10. Ruopattava alue suunnitelman A mukaan, karttapohja Leppävirran 
kunta (Kuva: Marika Limatius.) 
Suunnitelma B:n ruopattava alue on pinta-alaltaan n. 1 550 m2 (kuva 11). 
Ruoppaus alue suunnitelmaan B on arvioitu siten, että suunnitelman A ruop-
pausaluetta on laajennettu käsittelemään enemmän rantaviivaa. Ruoppaus suo-
ritetaan suunnitelma A:n mukaisesti 0,65 - 1 m syvyydeltä, joten ruoppausmas-
saa syntyy 1 550 m3.  
 
 
Kuva 11. Ruopattava alue suunnitelman B mukaan, karttapohja Leppävirran 






Kuva 12. Ruopattava alue kesällä 2010 (Kuva: Eila Kainulainen.) 
 





6.1.3 Ruopattavan massan läjitys 
 
Ruoppausmassan läjitykseen on vaihtoehtoiset läjitysmahdollisuudet riippuen, 
toteutetaanko ruoppaussuunnitelma A vai B. Suunnitelmassa A ruoppausmassa 
läjitetään ruoppausalueen lähimaastoon. Suunnitelmassa B ruoppausmassa 
kuljetetaan muualle läjitettäväksi.  
Ruopattavan alueen lähimaastossa on tyhjä tontti, joka soveltuisi läjitysalueeksi. 
Tontti on Heinäveden kirkonkylän asemakaavassa kaavoitettu erillispientalojen 
korttelialueeksi (Heinäveden kunta 2011). Läjitys vaatii maanomistajan luvan, ja 
alustavasti kyseisen tontin maanomistajan kanssa on käyty neuvotteluja. 
 
 
Kuva 14. Kuvassa esitetään läjitysalue ja tien kulku lammelle, karttapohja Lep-
pävirran kunta (Kuva: Marika Limatius.) 
Ruopatun massan määrä suurenee 1,5 –kertaiseksi, kun sitä ryhdytään läjittä-
mään, tämä johtuu kiintokuutioiden hajotessa irtokuutioiksi (Koneyhtymä Hap-
ponen & Holopainen 2013). Jos ruopataan 1 550 m3, läjityksessä massaa on yli 
2 300 m3. Läjitysalueen suunnittelussa tulee huomioida tämä seikka. Ruop-
pausalue suunnitellaan 1 300 m2:n kokoiseksi (kuva 14). Näin ollen ruoppaus-
massaa tulee 1,8 metrin paksuudelta. Jos läjitysaluetta kaivetaan, saadaan 
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ruoppausmassa pysymään paremmin paikoillaan sekä läjitysalueelle ei tule niin 
suurta kumparetta. Läjitysalueelta kaivettua maata voi käyttää sen mahdollisesti 
soveltuessa ruoppausalueen rantapenkereiden tukemiseen (kuva 15).  
  
Kuva 15. Rantapenkereet vaativat tukemista, erityisesti ruopattavan alueen ja 
lähtevän uoman välinen alue, karttapohja Leppävirran kunta (Kuva: Marika Li-
matius.) 
Ruoppausmassan läjityksen toinen vaihtoehto, suunnitelma B on kuljettaa mas-
sa muualle läjitykseen. Heinäveden kunta antoi läjityspaikkojen vaihtoehdoiksi 
kunnan entiselle kaatopaikan Raaminmäen sekä lähinnä puutarhajätteille tarkoi-
tetun maankaatopaikan kirkonkylässä. Raaminmäelle matkaa on n. 5 km ja 
maankaatopaikalle 2,5 km. Koska kyse on maankaatopaikoista, ei maisemointi-








Ruoppauksessa tehtävää syvennystä tulee seurata, sillä siihen toivotaan kiinto-
aineen ja humuksen laskeutuvan toimenpiteen jälkeen. Syvennys tulisi myös 
tyhjentää jos tarve vaatii. Mahdollisia korjaavia toimenpiteitä voivat jolla penger-
rysten vahvistaminen. Vaikka ruopattava alue on varsin suojainen paikka, on 
mahdollisia virtauksia vaikea ennustaa. Virtaukset voivat kuluttaa pengerryksiä 
ei-toivotulla tavalla, joka voi heikentää niiden kestävyyttä. 
Ruopatulle alueelle voidaan tehdä hiekkaranta-alue, joka lisää rannan käyttö-
kelposuutta. Hiekkarannan teko voidaan suorittaa talvella levittämällä suodatin-
kangas jäälle ja sijoittamalla hiekat kankaan päälle. Hiekan tuominen lammen 





Jos Parkinlammella läjitys tapahtuu läheiselle tontille, tulee se maisemoida ym-
päristöönsä sopivaksi. Kun läjitysmassa on saanut kuivahtaa, voidaan sitä kul-
jettaa maisemointirakentamiseen tarpeen mukaan tai levittää alueelle maise-
moitavaksi. Liian paksua kerrosta läjitysmassaa ei paikalle saa jäädä, koska se 
vaikeuttaa kasvillisuuden luonnollista leviämistä ja kumpare voi maiseman kan-
nalta erottua liikaa.  
Ruopatun alueen penkereet muotoillaan rannan mukaisesti ruoppauksessa. Jos 









6.3 Vesikasvien niitto 
 
Vesikasvien niitto sekä pohjaan kasaantuneiden kasvien kerääminen olisi tar-
peellista Parkinlammen pohjoisosassa. Lahti on suojaisa, joten vesi seisoo siel-
lä helposti. Kasvikartoituksessa ei ilmennyt lajeja, joita alueella tulisi suojella.  
Vesikasvillisuuden niitossa on tärkeää huomioida alueet, joista ei pidä poistaa 
kasvillisuutta. Sellaisia alueita ovat tulevat uomat sekä pellon alapuolinen alue. 
Kuvaan 16 on merkattu huomioivat alueet, joista vesikasvillisuutta ei saa mennä 
poistamaan. Vesikasvit estävät eroosiota sekä pidättävät uomista ja pellolta 
tulevaa ulkoista kuormitusta lampeen. Muut karttaan merkatut uomat, paitsi 
uoma 1, ovat sellaisia joissa vesi virtaa heikosti vain ylivirtaamajaksoilla.  
 
Kuva 16. Huomioitavat alueet, joihin tulee jättää suojakasvillisuutta vesikasvien 
niitossa. (Maanmittauslaitos 2012) 
Vesikasvien niitto sekä pohjaan painuneiden kasvien naaraaminen parantaa 
veden laatua lahdessa. Tärkeää projektissa on toistaa vesikasvien poisto usea-
na vuotena, sillä saadaan pysyvämpiä tuloksia. Aluksi pohjan pöyhiminen voi 
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vapauttaa ravinteita pohjasta, mikä edesauttaa vesikasvillisuuden kasvua sekä 
samentaa vedenlaatua.  
Niitetty vesikasvillisuus ei saa jäädä veteen, vaan ne pitää poistaa sieltä maan-
kaatopaikalle tai läjittää kompostoitavaksi lammen lähialueelle maanomistajan 
suostumuksella. Tärkeintä on, että vesikasvillisuutta ei saa jäädä lahoamaan 








Ruoppauksen kustannukset syntyvät toimenpiteen valmistelusta, ruoppaukses-
ta, läjittämisestä sekä läjitysalueen maisemoinnista tai vaihtoehtoisesti ruop-
pausmassan poiskuljettamisesta (taulukko 7). Rantapenkereiden tukeminen ei 
lisää kustannuksia, jos tukemiseen sopivaa kivennäismaata on tarjolla esimer-
kiksi läjityskuopasta. Kustannusarvioiden summat ovat alv. 0 %.  
Taulukko 7. Ruoppaukseen liittyvät kustannusarviot vaihtoehtoisten suunnitel-
mien mukaisesti (Koneyhtymä Happonen & Holopainen, tiedonanto sähköpos-
titse 9.11.2012) 
Toimenpide hinta Suunnitelma A Suunnitelma B 
Työalueen jäädytys 
ja tamppaus 
3 000 € 3 000 € 3 000 € 
Kauharuoppaus jääl-
tä 
4 €/m3 6 200 € 4 800 € 
Läjityskuopan teko 1 000 € 1 000 €  
Ruoppausmassan 
kuljetus 
1 €/km/m3  3 000 € 
Läjitysalueen mai-
semointi 
500 € 500 €  





7.2 Vesikasvien niitto ja hiekkaranta 
 
Vesikasvien niiton kustannukset koostuvat työvälineistä. Työvälineet ostetaan 
pienhankintana. Hiekkarannan kustannukset koostuvat suodatinkankaasta sekä 
hiekasta. Työntekijöiden palkkoihin ei mene kustannuksia, jos työt suoritetaan 
talkoovoimin. Talkootyöt kuuluvat luontoissuorituksiin, ja se tulee ottaa kuitenkin 
huomioon kustannusarviossa (taulukko 8). 
 Taulukko 8. Pienhankintoihin liittyvät kustannusarviot 
 
Pienhankinnat koostuvat lähinnä työvälineistä, joita tarvitaan vesikasvien niitos-
sa sekä tarvikkeista ja hiekoista, joita tarvitaan ruoppausalueelle tehtävään 
hiekkarantaan (taulukko 8). Pienhankinnoiden osalta on otettu huomioon alv. 
Työvälineiksi tulisi hankkia vesikasvien niittoon tarkoitettuja leikkureita/viikatteita 
ja haroja, joilla vesikasvit saadaan poistettua vedestä. Hankinnat ovat järkeviä, 
sillä vesikasvien niitto tulee suorittaa useamman kerran, ennen kuin muutokset 
alkavat näkyä. Työvälineisiin riittänee 500 euroa.  
Hiekkarannan tekemiseen tarvitaan lähinnä suodatinkangasta sekä hiekkaa. 
Hiekkarantaan suodatinkangasta tarvitaan n. 300 m2. Netraudan (2013) tämän-
hetkisten hintojen mukaan 400 m2 suodatinkangasta maksaa merkistä riippuen 
noin 400 euroa. Jos hiekkaa levitetään 25 - 30 cm suodatinkankaan päälle, me-
nee hiekkaa 90 m3 eli 135 tonnia. Multalan Sora Oy:n (2013) antamien hintojen 
perusteella hiekan hankintaan tulisi varata 600 euroa.  
Parkinlammen kunnostushankkeessa luontoissuorituksiin kuuluu talkootyö. Esi-
tetään että, lammen rannan asukkaat ja maaomistajat suorittavat vesikasvien 
niiton talkootyönä. Vesikasvien niittoon arvioidaan menevän 200 tuntia (5 päi-
vää, 5 henkilöä). Lisäksi hiekkarannan tekeminen esitetään talkootyönä tehtä-
Vesikasvien niitto ja hiekkarannan teko Kustannusarvio 
Pienhankinnat 
Vesikasvien niittoon tarvittavat työvälineet 500 € 
Suodatinkangas hiekkarantaa varten  400 € 
Hiekkarannan hiekat (90m3) 600 € 
Luontoissuoritukset 
Talkootyö (yht. 270h) 2 700 € 
Yhteensä 4 200 € 
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väksi. Hiekkarannan tekemiseen kuuluu suodatinkankaan asettelu ja hiekkojen 
levittäminen. Rannan tekemiseen arvioidaan menevän 70 tuntia (3 päivää, 3 
henkilöä). Talkootyön arvo tulee määrittää rakennerahaston hakemuksiin, tal-
kootyönarvoksi on määritetty 10 euroa/h. 
 
 
7.3 Muut kustannukset 
 
Muut hankkeen kustannukset koostuvat vesiluvan käsittelymaksusta, lupaha-
kemuksien tekemisestä, ruoppausalueen mahdollisista vahvistus- ja korjaustoi-
menpiteistä, puiden raivauksesta sekä tiepohjan tekemisestä (taulukko 9).  
Taulukko 9. Muita kustannuksia jotka liittyvät kunnostussuunnitelmaan. 
Kustannuserittely Kustannusarvio 
Vesiluvan käsittelymaksu 1 280 € 
Lupahakemuksien teko (vesilupa ja rahoitusha-
kemus) 
1 300 € 
Vahvistus- ja korjaustoimenpiteet 1 000 € 
Puiden raivaus 100 € 
Tiepohjan tekeminen 3 000 € 
Yhteensä 6 680 € 
 
Parkinlammen vesilain mukaisen vesiluvan käsittely maksaa enintään 1 280 
euroa, sillä ruoppaus on alle 2 000 m3. Jos luvan käsittelyn työmäärä jää pie-
nemmäksi, laskutetaan siitä 50 euroa/h.  
Tarvittavien lupahakemuksien, vesilain 587/2011 mukaisen vesiluvan ja rahoi-
tushakemuksen tekeminen vaatii asiantuntemusta sekä voi olla hyvin aikaa vie-
vää. Lisäksi tulee olla monien eri tahojen, kuten maanomistajien sekä vesialu-
een omistajan kanssa yhteyksissä ja tehdä heidän kanssaan sopimuksia. Ha-
kemuksia pystyy tekemään usein vain muutaman tunnin kerrallaan usean päi-
vän ajan. Opinnäytetyössä käsitellään suurin osa hakemuksiin tarvittavista asi-
oista, mutta kaikkea työ ei pysty kertomaan.  
Vesilain 587/2011 mukaiseen vesiluvan tekemiseen varataan yhden päivän ja 
rahastohakemuksen tekemiseen varataan kahden päivän työtunnit. Asiantunti-
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jan tekemänä hakemuksien tekemiseen varattavat kustannukset ovat n. 1 300 
euroa + alv. (S. Kauhanen, henkilökohtainen tiedonanto 4.3.2013.) 
Kustannusarviossa tulee ottaa huomioon myös mahdolliset ruoppauksen jälkei-
set korjaustoimenpiteet sekä penkereiden vahvistaminen ainakin ruoppausalu-
een ja lähtevän uoman välissä. Tässä tulee huomioida tarvittava kivennäismaan 
hankinta, jos läjitysalueelta ei sopivaa maa-ainesta löydy sekä urakoitsijan työ. 
Vahvistus- ja korjaustoimenpiteisiin on vaikea arvioida kustannusarviota, sillä 
jos toimenpiteet vaativat raskasta kalustoa paikalle, nousevat kustannukset hel-
posti. Työvoimin tehtävät korjaukset ovat taas kustannuksiltaan pieniä. Kustan-
nusarvioissa varaudutaan siihen, että toimenpiteissä saatetaan tarvita ras-
kaampaa kalustoa. Liian pieni kustannusarvio voi tuottaa ongelmia Parkinlam-
men kaltaiselle kunnostusprojektille.  
Ruoppausalueelle pääseminen vaatii puiden raivausta sekä sopivan tiepohjan 
tekemisen noin 150 metrin matkalle. Ruoppauskaluston tulee päästä perille se-
kä ruoppaussuunnitelman B mukaisesti kuorma-autojen tulee päästä hakemaan 
ruoppausmassaa muualle vietäväksi. Lisäksi hiekan tuominen mahdolliseen 
hiekkarantaan on helpompaa jos lammen rantaan on tie.  
Puiden kaato Heinäveden työpajan tekemänä maksaa 50 - 100 euroa. Puiden 
kaato voidaan esittää myös tehtäväksi talkootyönä. Tiepohjan tekemisen kus-
tannusarvio on 3 000 euroa. (J. Tiippana, tiedonanto sähköpostitse 20.2.2013). 
 
 
7.4 Yhteenveto kustannuksista 
 
Parkinlammen kunnostussuunnitelman kustannusarvioiden perusteella, suunni-
telmien A ja B välinen kustannusero on vain 100 euroa (taulukko 10). Luontois-
suorituksista ei tule varsinaisia kustannuksia, niiden arvo tulee vain määrittää 
EAKR-rahastohakemukseen. Ruoppaus ainoastaan on kustannuksiltaan melko 
edullista, mutta siihen liittyvien hakemuksien maksut ja muut rakennelmat, ku-
ten tiepohja, nostattavat hankkeen kustannuksia. Taulukossa on esitetty kun-
62 
 
nostussuunnitelmien yhteenlasketut kustannukset, suluissa olevaan summaan 
on laskettu luontoissuoritukset mukaan. 




















































10 700 € 500 € 1 000 € 6 680 € 2 700 € 17 880 € 
(20 580 €) 
Kustannusarvio 
suunnitelmalle B 
10 800 € 500 € 1 000 € 6 680 € 2 700 € 17 980 € 






Parkinlammen kaltaiseen kunnostuskohteeseen kannattaa valita pieni ja yksin-
kertainen rahoitusohjelma. Hanketta vetävä organisaatio tulee olemaan pieni, 
joten sillä ei ole resursseja vaativien rahoitusohjelmien hallintaan. Leader- ja 
Lup Sum -rahoitukset ovat sopivia vaihtoehtoja Parkinlammen kunnostuskoh-
teelle. Kummassakin rahoitusohjelmassa on pieni omakustanneosuus, jonka 





Leader-rahoitus toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. 
Rahoitusta myönnetään maaseudun yleishyödyllisiin tai elinkeinoelämää kehit-
täviin hankkeisiin. Rahoituksesta päättävät paikalliset toimintaryhmät. Leader-
rahoitus on suunniteltu maaseudun pienille toimijoille. Rahoituksen hakeminen 
ja hankkeiden hallinto on yksinkertaistettu, jotta sen käyttäminen olisi houkutte-
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levaa. Liiallista byrokratiaa vältetään. Leader toimintaryhmät opastavat ja neu-
vovat rahoituksen hakemisessa sekä muissa siihen liittyvissä asioissa. (Maa-
seutupolitiikka 2008.) 
Leader-toimintaa on ollut EU:n alueella 90-luvun alusta saakka ja nyt sitä on 
kaikissa sen jäsenmaissa. Toimintaryhmiä onkin jo yhteensä n. 2 200. Suomes-
sa Leader-toiminta alkoi vuonna 1997, ja toimintaryhmiä on jo 56 kappaletta. 
(Suomen kylätoiminta ry.) 
Etelä-Savon Maaseudun kehittämissuunnitelmassa vuosille 2007 - 2013, toi-
mintalinjassa 3 kerrotaan Suomen kansallisessa strategiassa asetetut ensisijai-
set tavoitteet maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseksi sekä maaseu-
tualueiden asukkaiden elämän laadun parantamiseksi. Siinä mainitaan, että 
maaseudun vetovoimaisuutta asuin- ja vapaa-ajanympäristönä halutaan lisätä 
sekä vaikuttaa kylien ja muiden vastaavien asuinalueiden säilymiseen vireänä 
ja toimivana. Toimintalinjan 3 toteutuksista vastaa pääasiassa alueelliset ja pai-
kalliset toimenpiteet, joten siinä voi soveltaa Leader - toimintatapaa.  
Alueellisten hankevalintakriteerien mukaan hakkeen tulisi olla: 
- ohjelmien mukainen ja yhteensopiva 
- toteutettavissa oleva 
- vaikuttava 
- kustannustehokas 
- edistää maakunnan tasapainoista kehitystä 
- horisontaaliset kriteerit täyttävä. 
Toimenpidetason täydentävistä valintakriteereistä, maaseutualueiden elämän-
laadun kehittämistä halutaan tukea, jos hanke lisää yhteisöllisyyttä ja aktivoi 
maaseudun asukkaita kehittämistoimintaan. (Etelä-Savon Ely-keskus 2008, 34 - 
79.) 
Heinävesi kuuluu Piällysmies ry:n Leader-toimintaryhmään. Piällysmies ry toimii 
Heinäveden lisäksi Savonlinnan maaseutualueilla, Kerimäellä, Punkaharjulla ja 
Enonkoskella. Piällysmies ry:n päämääränä on rahoittaa hankkeita, joiden 
päämääränä on maaseudun monialainen kehittäminen paikallisten asukkaiden 
ja elinkeinoelämän tarpeista lähtien. (Piällysmies 2013.) 
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Parkinlammen kunnostussuunnitelma tukee toimintalinjan 3 tavoitteita, sillä 
kunnostuksessa parannetaan asuinalueen vetovoimaisuutta, vireyttä sekä toi-
mivuutta. Kunnostushanke pystyy täyttämään alueelliset hankevalintakriteerit ja 
toimenpidetason täydentävissä valintakriteereissä hanke kuuluu maaseutualu-
eiden elämänlaadun kehittämiseen. Toiminta Parkinlammella ja sen ympärillä 
on aktiivista sen asukkaiden ja maanomistajien ansioista. Aktiivisuus näkyi hy-
vin lammen tilaa tutkittaessa. Koekalastukseen ja syvyyskartoitukseen saapui 
auttamaan vapaaehtoisia ja asiasta aidosti kiinnostuneita lammen rannan asuk-
kaita ja maanomistajia. Kehittämismahdollisuuksia tuli paljon esille kyselyssä ja 
syksyllä 2011 järjestetyssä kokouksessa. Kaikki esille tulleet ideat parantaisivat 
alueen toiminnallisuutta ja virkistyskäyttöä. 
 
 
8.2 Lump Sum 
 
Lump Sum -rahoitus on kertakorvausmenettely, joka on kehitetty pienten hank-
keiden hallinnointiin. EU:n rakennerahasto-ohjelmissa otettiin Lump Sum käyt-
töön 1.1.2012. Lump Sum toimii EAKR-ohjelmien periaatteita tukien. EAKR-
ohjelmat ovat tehty alueellisesti: Etelä-Suomella, Itä-Suomella, Länsi-Suomella, 
Pohjois-Suomella sekä Ahvenanmaalla on omat ohjelmansa, jota alueella toteu-
tetaan. (Rakennerahastot 2011a.) 
Toimintaohjelmilla on 4 eri toimintalinjaa. Itä-Suomen toimintaohjelmassa kol-
mas toimintalinja on alueiden saavutettavuuden ja toimintaympäristön paranta-
minen. Sen pääperiaatteina ovat sijainnista ja harvasta asutuksesta kärsivien 
yritysten kilpailukyvyn parantaminen, alueen saavutettavuuden lisääminen, ve-
tovoimaisesta ympäristöstä huolehtiminen sekä toimivien palveluiden turvaami-
nen. Näillä halutaan lisätä Itä-Suomen kiinnostavuutta yritysten, asukkaiden 
sekä matkailijoiden kannalta. Itä-Suomen vahvuuksia on hyvät ja väljät ympäris-
töt, luonto, luonnonvarat, toimivat palvelut, infrastruktuuri ja monipuolinen kult-
tuuri, joita toimintalinja haluaa korostaa. Ympäristön parantamishankkeilla halu-
taan parantaa myös matkailua. Näin ollen rahoitettavilla ympäristöhankkeilla 
tulee olla elinkeinokytkentä. Halutaan, että hankkeet lisäävät töitä, parantavat 
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alueen saavutettavuutta ja vetovoimaisuutta sekä nostaa elinympäristön laatua. 
(Euroopan aluekehitysrahasto 2008, 44 - 46.) 
Lump Sum sopii sellaisille pienille hankkeille, joita hallinnoi esimerkiksi kansa-
laisjärjestöjen ja paikallisten yhdistyksien kokoiset toimijat. Tämän kaltaisilla 
toimijoilla ei yleensä ole tarpeeksi resursseja rakennerahastojen hallinnointiin. 
Lump Sum rahoituksen hallinnointia on yksinkertaistettu, jotta se houkuttelee 
pieniä toimijoita toteuttamaan hankkeitaan. (Rakennerahastot 2011b.) 
Lump Sum rahoituksella julkisen rahoituksen enimmäismäärä voi olla korkei-
taan 50 000 euroa. Hankkeesta tulee tehdä yksityiskohtainen kustannusarvio, 
jonka perusteella kertakorvauksen määrä vahvistetaan. Lisäksi hakemuksessa 
tulee olla suoritettavat toimenpiteet ja tulos määritettynä. Suoritetun hankkeen 
todellisista kustannuksista ei tarvitse esittää tositteita, vaan maksatus perustuu 
tulosten ja toimenpiteiden todistamiseen. Näin ollen maksatuksiin käytetty vaiva 
vähenee tuensaajan ja viranomaisen kannalta ja hankkeen toteuttamisen merki-
tys kasvaa. Lump Sum rahoituksen ulkopuolella rajoittuu teknisen tuen, Finnve-
ra Oyj:n ja ELY-keskusten itse toteuttamat hankkeet, joissa on työvoimapoliitti-
sia toimenpiteitä tai pk-yritysten osaamisen kehittämispalveluita. (Rakennera-
hastot 2011b.) 
Rakennerahaston toimenpideohjelmissa EU-rahoituksen ja kansallisen julkisen 
rahoituksen suhde Itä-Suomessa on 50/50. Kunta- ja muun julkisen rahoituksen 
vähimmäisosuus kaikesta julkisesta rahoituksesta vaihtelee ohjelmittain, Itä-
Suomen ohjelmassa osuus 8,2 %.(Rakennerahasto 2010b, 3.) 
Parkinlammelle suoritettava kunnostustoimenpide olisi sopivan kokoinen hanke 
Lump Sum -rahoituksen saajaksi. Kunnostustoimenpide hankkeen vetäjä tulee 
olemaan pieni osuuskunta, jonka hallinnointiresurssit ovat rajalliset. Siksi mah-
dollisimman yksinkertainen rahoitus on hyvä vaihtoehto tämänkaltaiselle hank-
keelle.  
Parkinlammen kunnostushanke tukee Itä-Suomen EAKR-ohjelmaa, toimintalin-
jaa 3. Hanke edistää alueen vetovoimaisuutta, kun lammen käyttökelpoisuutta 
virkistyskäyttöön parannetaam. Lampi tulee helpommin lammen rannan asuk-
kaiden ja maanomistajien sekä kirkonkylän asukkaiden saavutettavaksi. Parkin-
lampi antaa loistavan virkistyskäyttömahdollisuuden sen käyttäjille. Hankkeen 
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toteuttamisessa voidaan pyrkiä hyödyntämään paikallisia yrityksiä. Kirkonkylälle 
Parkinlammen kaltainen virkistyskäyttökohde lähellä asutusta lisää alueen veto-
voimaisuuden lisäksi myös käyttökelposuutta. Hanke parantaa lammen luon-
nonympäristöä sekä vaikuttaa positiivisesti ympärillä asuviin ihmisiin. Luon-
nonympäristön kehittämishankkeeksi Parkinlampi sopii hyvin.  
 
 
9 Hankkeen käynnistäminen ja toteutus 
 
 
Kunnostushankkeen toteutuksesta vastaamaan kannattaa Parkinlammen tapa-
uksessa luoda organisaatio lammen rannan asukkaista ja maanomistajista, jot-
ka ovat kiitettävän aktiivisesti auttaneet lammen kunnostushankkeen suunnitte-
lussa. Kunnostushanke on sen verran pieni, että se olisi paikallisten asukkaiden 
muodostaman osakaskunnan vedettävissä. 
Hankkeen valmisteluun kuuluu rahoituksien sekä ympäristöluvan hakeminen. 
Valmiin kunnostussuunnitelman avulla, joka luovutetaan hanketta vetävälle or-
ganisaatiolle, voidaan hakea tarvittavia rahoituksia sekä vesilupa. Parkinlam-
men paikallinen vesiosuuskunta on Pakarilan vesiosuuskunta. Lisäksi juuri ruo-
pattavan alueen kohdalla osittain sijaitsee Kirkonkylän vesiosuuskunta. Jälkim-





10 Hyödyn arviointi 
 
 
Lähtökohtaisesti vesistön kunnostuksesta saadaan hyötyjä kohteen ekologiseen 
tilaan ja käyttäjille, sekä ne voivat näkyä myös maisemallisesti. Saatavaa hyö-
tyä arvioidaan aikavälillä, jonka aikana vaikutukset näkyvät. Välittömänä näky-
vät, muutamien vuosien aikana näkyvät ja pitkällä aikavälillä näkyvät hyödyt 
kohteessa. Vaikutusalueen laajuus, joka hyötyy kunnostuksesta vaikuttaa arvi-
ointiin. Se on myös yhteydessä eri toimijoihin, joita vaikutusalueella esiintyy, ja 
kuinka he voivat hyötyä kunnostuskohteesta.  
Parkinlammen kunnostuskohteessa hyödyt vaikuttavat erityisesti käyttäjiin ja 
lammen maisemallisiin arvoihin. Ruopattava ranta muokataan käyttäjilleen pa-
remmaksi, että heidän pääseminen rantaan ja vesille helpottuu. Lisäksi vesi-
kasvien poistolla avataan näkymää vesimaisemaan. Vaikutusalueen laajuus 
ulottuu Heinäveden kirkonkylän alueelle, sillä kylän asukkaat voivat käyttää 
kohdetta virkistysalueena.  
Hyödyn ja haitan vertailu kunnostuskohteesta antaa arvion siitä, kuinka hyvin 
kunnostus palvelee tarkoitustaan. Saatava hyöty verrattuna haittoihin kertoo 
kunnostuskohteen kannattavuudesta. Vaikkakin saatavat hyödyt perustuvat 
yleensä oletuksiin. (Majuri, M 2005, 113) 
Saatavat hyödyt: 
- pääseminen lammenrantaan ja siitä vesille helpottuu 
- mahdollisuus teettää uimaranta ruopatulle rannalle 
- maiseman avautuminen  
- lampi helpommin jokamiesoikeuteen oikeutettavassa käytössä 
- alueen vetovoimaisuus lisääntyy. 
Mahdolliset haittavaikutukset: 
- mahdollisesti lähtevään uomaan valuva humus 







11.1 Kunnostushankkeen hakemukset 
 
Opinnäytetyössä käsiteltiin hyvin pitkälle niitä asioita, joita tarvitaan vesilain mu-
kaisessa vesiluvassa sekä rahoittajien tukihakemuksessa. Taulukossa 11 on 
koottu mitä tietoja Vesilain 587/2011 mukainen vesilupa vaatii ja kuinka paljon 
opinnäytetyö pitää niitä sisällään. Taulukossa 12 käsitellään mitä EAKR-
projektihakemukseen vaaditaan ja kuinka paljon opinnäytetyö sisältää tarvittavia 
asioita.  
Taulukko 11. Vesilain 587/2011 mukaiseen vesilupaan tarvittavat asiat ja niiden 
käsittely kunnostussuunnitelmassa 




Asia Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Hakijan yhteystiedot Opinnäytetyö ei ota kantaa. 
Rakennuspaikan ja naapurikiinteistö-
jen kiinteistö- ja omistustiedot 
Rakennuspaikan vesiosakaskunta tie-
detään. Naapurikiinteistöjen tietoihin 
opinnäytetyö ei ota kantaa. 
Vesialueen kiinteistötiedot Vesiosakaskunta ja sen rekisterinumero 
tiedetään, mutta yhteyshenkilöitä ei ole 
saatu tietoon. 
Oikeudet maa- ja vesialueisiin Opinnäytetyö ei ota kantaa. 
Kuvaus rakentamisesta ja käytöstä Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Tiedot vesistöstä ja ranta-alueesta Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Arvio hankkeen vaikutuksista Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Arvio hankkeesta saatavasta hyö-
dystä ja siitä aiheutuvista vahingois-
ta 
Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 





Taulukko 12. EAKR-Projektihakemukseen vaadittavat asiat ja niiden käsittely 
kunnostussuunnitelmassa (Euroopan aluekehitysrahasto 2007) 
EAKR-Projektihakemus (Lump Sum) Parkinlammen kunnostussuunnitel-
ma 
Viranomainen, jolle hakemus osoite-
taan 
Opinnäytetyö ei määritä. 
Projekti, jolle haetaan rahoitusta Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Hakijan tiedot Opinnäytetyö ei määritä. 
Hakijaorganisaation ja yhteistyötaho-
jen kuvaus 
Opinnäytetyö ei määritä hakijaorgani-
saatiota, eikä yhteistyötahoja. 
Projektin tarve ja kysyntälähtöisyys Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Projektin toteutusalue ja kohderyh-
män kuvaus 
Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Projektin tavoitteet, tulokset ja vaiku-
tukset 
Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Projektin toimenpiteiden ja tuotteiden 
kuvaus 
Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Projektin toteuttamissuunnitelma Opinnäytetyö ei ota kantaa kunnostus-
suunnitelman toteuttamisen ajankoh-
taan. 
Tavoitteiden toteutumisen seuranta, 
raportointi ja toiminnan arviointi 
Opinnäytetyö ei ote kantaa kuka seuraa, 
arvioi ja raportoi rahoittajalle. 
Tiedotus ja tulosten levittäminen Opinnäytetyö ei ota kantaa. 
Hallintoon liittyvät toimenpiteet pro-
jektin päätyttyä 
Opinnäytetyö ei ota kantaa. 
Projektin kustannusarviotaulukko Opinnäytetyö käsittelee kyseiset asiat. 
Rahoitussuunnitelma Opinnäytetyö ei ota kantaa. 
Muun kuin tällä hakemuksella haetun 
eakr:n ja valtion rahoituksen järjes-
täminen 
Opinnäytetyö ei ota kantaa. 
Liitteet Opinnäytetyö ei ota kantaa. 
Päiväys ja hakijaorganisaation alle-
kirjoitus 





Parkinlampea ympäröivät aktiiviset rannan asukkaat sekä maanomistajat, joi-
den ansiosta lampea on tutkittu ja siihen on saatu tehtyä kunnostussuunnitelma. 
Kyselyn perusteella on saatu tietoa, millaista virkistyskäyttöä lammella harjoite-
taan sekä millaista toimintaa siellä tulevaisuudessa voisi olla.  
Yksi keskeisimmistä ongelmista lammella on rantojen huono kunto. Opinnäyte-
työssä keskitytään kahteen pahimpaan kohtaan lammen rannalla. Pusikoitunut 
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rantaviiva kaipaa siistimistä, joka voisi olla tulevaisuuden toimenpiteitä lammel-
la. Rantojen siistiminen parantaa lammen maisemallisia arvoja niin rannalta 
kuin vesistöstäkin katsottuna. Lisäksi ruopatulle alueelle voisi suunnitella laitu-
rin, joka mahdollisesti palvelisi veneiden omistajia (kuva 17). Veneille olisi sel-
keät sijoituspaikat sekä muut lammella liikkujat voisivat rantautua kirkonkylän 
puoleiseen päätyyn. Matka kirkonkylään on lammen pohjoisosassa asuville ly-
hyempi soudettaessa lammen poikki kuin mennä sinne tietä pitkin. 
 
Kuva 17. Parkinlammen eteläinen pääty ruoppauksen jälkeen, karttapohja Lep-
pävirran kunta (Kuva: Marika Limatius.) 
Parkinlammella vireillä oleva maanmittaustoimitus vesijättömaiden lunastukses-
ta voi jatkua. Maanmittaustoimitus keskeytettiin mahdollisen vedenpinnan nos-
ton suunnittelun takia. Maanmittauslaitoksen työ olisi mennyt hukkaan, jos 
lammen vedenpinnan korkeus olisi noussut. Kunnostussuunnitelman myötä 
muutoksia rantaviivaan tulee vain ruopattavalle alueelle. 
Lammen rannan asukkaille ja maanomistajille tehdyssä kyselyssä tuli ilmi mah-
dollisen luontopolun tekeminen lammen ympärille. Parkinlammen lähimaastos-
sa on useita pieniä polkuja, joita paikalliset asukkaat käyttävät virkistyskäyttöön. 
Virallisten reittien suunnittelu parantaisi virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä li-
säisi virkistyskäyttäjiä lammen ympäristössä. Keskellä kirkonkylää oleva virkis-




Suojaisaa Parkinlampea käytetään nykyisinkin talvella hiihtämiseen. Hiihtoladun 
lisäksi lammen jää soveltuisi luistinradaksi. Hiihtoladun ja jääradan ylläpito 
lammella on helpompaa kuin isolla järvellä. Lampea ympäröivät harjut, jotka sitä 
suojaavat pahimmilta tuulilta. Kevätauringon paistaessa lampi on ihanteellinen 
talvinen virkistyspaikka alueen asukkaille. Ainoa negatiivinen asia lammella on 
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Kysely joka lähetettiin lammen rannan asukkaille sekä maanomistajille 
 
